

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS	FASE	ATIVIDADES	% DO VALOR	VALOR(R\$)
Mês1	1ª Fase Diagnóstico e Levantamento de Dados	Levantamento da infraestrutura viária, cálculo de frota, avaliação das ruas e malha viária, pontos críticos e prioridades de trabalho	30%	R\$31.680,00
Mês2	2ª Fase Estudos de Tráfego e Melhorias	Diagnóstico complementar, contagem de fluxo veicular e identificação de melhorias/pontos de intervenção	20%	R\$21.120,00
Mês3	3ª Fase Organização e Planejamento	Apresentação e análise dos dados coletados, organização das informações e planejamento das propostas de intervenção	20%	R\$21.120,00
Mês4	4ª Fase Entrega Final das Propostas	Entrega final do plano de intervenções e projetos técnicos de adequações viárias propostas	15%	R\$15.840,00
Mês5	5ª Fase Aprovação e Ajustes com a Administração	Apresentação à gestão municipal, aprovação das mudanças e ajustes/acréscimos solicitados pela Administração, consolidando o plano final	15%	R\$15.840,00
		TOTAL	100%	R\$105.600,00

Observações

- O pagamento de cada fase será realizado mediante emissão de nota fiscal e apresentação do relatório correspondente de acompanhamento e execução.
- Os prazos poderão ser ajustados de comum acordo entre as partes, mediante justificativa técnica.
- A 5ª fase inclui a apresentação final à equipe gestora municipal e a consolidação de eventuais ajustes solicitados pela Administração.

Composição do BDI

COMPONENTE	SIGLA	%
Administração Central	AC	4%
Seguro+Garantia	S+G	0,60%
Riscos	R	1%
Despesa Financeira	DF	0,59%
Lucro	L	8%
Impostos (Simples Nacional)	I	8%

Fórmula: $BDI = [(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I)] - 1$

BDI=24,70%

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

MÊS	FASE	CUSTO DIRETO (R\$)	% DO VALOR	Valor do BDI (R\$)	PREÇO FINAL (R\$)
Mês1	1ª Fase Diagnóstico e Levantamento de Dados	25.405,66	30%	R\$6.274,34	R\$31.680,00
Mês2	2ª Fase Estudos de Tráfego e Melhorias	16.937,11	20%	R\$4.182,89	R\$21.120,00
Mês3	3ª Fase Organização e Planejamento	16.937,11	20%	R\$4.182,89	R\$21.120,00
Mês4	4ª Fase Entrega Final das Propostas	12.702,83	15%	R\$3.137,17	R\$15.840,00
Mês5	5ª Fase Aprovação e Ajustes com a Administração	12.702,83	15%	R\$3.137,17	R\$15.840,00
	TOTAL	84.685,54	100%	R\$20.914,46	R\$105.600,00