



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 008634/2024	Nº TGOV 959327	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	APelido EMPREENHIMENTO Pavimentação de estradas vicinais na comunidade rural Ribeirãozinho	DESCRiÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias vicinais no entorno do município de Luminárias - MG.
----------------------------	-------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26	12 06/26
<b>1.</b>	<b>Pavimentação de estradas vicinais na cc</b>	<b>675.185,00</b>	% Período:	33,51%	50,75%	15,73%									
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS	5.653,98	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLANAGEM/BASE	220.626,36	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	342.688,66	% Período:		100,00%										
1.4.	DRENAGEM PLUVIAL	95.075,20	% Período:			100,00%									
1.5.	SINLIZAÇÃO VIÁRIA	11.140,80	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 675.185,00</b>															
				Período:	%:	33,51%	50,75%	15,73%							
					Repassé:	224.039,94	339.295,70	105.164,36							
					Contrapartida:	2.240,40	3.392,96	1.051,64							
					Outros:	-	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>226.280,34</b>	<b>342.688,66</b>	<b>106.216,00</b>							
				Acumulado:	%:	33,51%	84,27%	100,00%							
					Repassé:	224.039,94	563.335,64	668.500,00							
					Contrapartida:	2.240,40	5.633,36	6.685,00							
					Outros:	-	-	-							
					<b>Investimento:</b>	<b>226.280,34</b>	<b>568.969,00</b>	<b>675.185,00</b>							
					Administração Local:										

LUMINÁRIAS-MG

Local

segunda-feira, 11 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: PAULO AFONSO MACHADO NETO

CREA/CAU: 240020

ART/RRT: 123456