PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA E MANUTENÇÃO DOS POSTES E REFLETORES DA PRAÇA FRANCISCA STOCHI/SÃO SEBASTIÃO					**DATA: 25/09/2026**
LOCAL: RUA MANOEL PEREIRA DA SILVA, SÃO SEBASTIÃO, ARCEBURGO-MG				**OBRA: R$ R$ 14.819,87**	**EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES**
	ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**
1	**Serviços Preliminares**	Físico %	10,36%	100,00%	
		Financeiro	R$ 1.535,31	R$ 1.535,31	
2	**Escavação**	Físico %	19,38%	75,00%	25,00%
		Financeiro	R$ 2.872,79	R$2.154,59	R$718,20
3	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	Físico %	70,26%	50,00%	50,00%
		Financeiro	R$ 10.411,77	R$5.205,89	R$5.205,89
TOTAL		Físico %	**100,00%**	60,03%	39,97%
		Financeiro	**R$14.819,87**	R$8.895,79	R$5.924,08

_____

Assinatura do Responsável Técnico:

Responsável Técnico: Leonardo Brás Baldo CREA 5060897795/D

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO BRAS BALDO
Data: 02/10/2026 14:34:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br