CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

VALOR DA OBRA

R$298.470,44

DATA: 20/10/2026

OBRA: EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS DO MUNICÍPIO

ISS: 5,00%

LOCAL: RUA EDER APARECIDO VILELA, RUA MARIA DE LOURDES DAIA E RUA LUCY PEREIRA DA COSTA - BAIRRO MANOEL GARCIA DE FIGUEIREDO

Adotado BDI "OBRAS RODOVIÁRIAS - RECUPERAÇÃO FUNCIONAL" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2026 SEM DESONERAÇÃO

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / REGIÃO SUL (JULHO /2026) - SINAPI (SETEMBRO / 2026)- SEM DESONERAÇÃO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS

BDI = 26,88%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	TOTAL
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	2,74%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$8.184,32	R$8.184,32	R$0,00	R$0,00	R$8.184,32
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	97,26%		50,00%	50,00%	100,00%
		R$290.286,12		R$145.143,06	R$145.143,06	R$290.286,12
TOTAL		**100,00%**	**2,74%**	**48,63%**	**48,63%**	**100,00%**
		R$298.470,44	**R$8.184,32**	**R$145.143,06**	**R$145.143,06**	**R$298.470,44**

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito Municipal

Assessor Técnico: Mariane da Silva Vilela
CREA-MG: 401547

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARIANE DA SILVA VILELA
Data: 11/11/2026 11:35:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br