CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE	APELIDO EM
1099090-38	970546/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAVÃO	CONSTRUÇÃO SUBDISIADA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	MINHA CASA MINHA VIDA - PAC	CONSTRUÇÃO SUBDISIADA DE UNIDADES HABITACIONAIS EM	MINHA CASA MINHA VIDA - PAC	CONSTRUÇ

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26
1.	**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT**	**3.516.035,98**	% Período:	4,44%	3,98%	3,98%	3,98%	3,94%	3,94%	3,95%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	80.206,48	% Período:	23,23%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	81.990,98	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	2,40%	2,40%	2,80%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	413.771,00	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.4.	SUPRAESTRUTURA	290.948,25	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	532.959,75	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	756.327,75	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.7.	REVESTIMENTOS	469.396,25	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	324.135,75	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
1.9.	INSTALAÇÕES	552.523,52	% Período:	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.776,25	% Período:	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%

Total: R$ 3.516.035,98

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	4,44%	3,98%	3,98%	3,98%	3,94%	3,94%	3,95%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%	3,98%
	Repasse:	144.189,14	129.335,99	129.336,00	129.335,99	128.123,40	128.123,39	128.426,55	129.335,99	129.336,00	129.335,99	129.336,00	129.335,99
	Contrapartida:	11.802,92	10.587,09	10.587,08	10.587,09	10.487,82	10.487,83	10.512,64	10.587,09	10.587,08	10.587,09	10.587,08	10.587,09
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**155.992,06**	**139.923,08**	**139.923,08**	**139.923,08**	**138.611,22**	**138.611,22**	**138.939,19**	**139.923,08**	**139.923,08**	**139.923,08**	**139.923,08**	**139.923,08**
Acumulado:	%:	4,44%	8,42%	12,40%	16,38%	20,32%	24,26%	28,21%	32,19%	36,17%	40,15%	44,13%	48,11%
	Repasse:	144.189,14	273.525,13	402.861,13	532.197,12	660.320,52	788.443,91	916.870,46	1.046.206,45	1.175.542,45	1.304.878,44	1.434.214,44	1.563.550,43
	Contrapartida:	11.802,92	22.390,01	32.977,09	43.564,18	54.052,00	64.539,83	75.052,47	85.639,56	96.226,64	106.813,73	117.400,81	127.987,90
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**155.992,06**	**295.915,14**	**435.838,22**	**575.761,30**	**714.372,52**	**852.983,74**	**991.922,93**	**1.131.846,01**	**1.271.769,09**	**1.411.692,17**	**1.551.615,25**	**1.691.538,33**
	Administração Local:	4,00%	8,00%	12,00%	16,00%	18,40%	20,80%	23,60%	27,60%	31,60%	35,60%	39,60%	43,60%

		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Período:	%:	3,98%	3,98%	3,98%	3,99%	3,96%	3,98%	3,96%	3,96%	3,96%	3,96%	4,06%	4,03%	4,09%
	Repasse:	129.336,00	129.335,99	129.335,99	129.639,14	128.729,70	129.335,99	128.729,70	128.729,69	128.729,70	128.729,69	132.064,34	130.851,74	132.901,90
	Contrapartida:	10.587,08	10.587,09	10.587,09	10.611,90	10.537,45	10.587,09	10.537,45	10.537,46	10.537,45	10.537,46	10.810,42	10.711,16	10.878,98
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**139.923,08**	**139.923,08**	**139.923,08**	**140.251,04**	**139.267,15**	**139.923,08**	**139.267,15**	**139.267,15**	**139.267,15**	**139.267,15**	**142.874,76**	**141.562,90**	**143.780,88**
Acumulado:	%:	52,09%	56,07%	60,05%	64,04%	68,00%	71,98%	75,94%	79,90%	83,86%	87,82%	91,88%	95,91%	100,00%
	Repasse:	1.692.886,43	1.822.222,42	1.951.558,41	2.081.197,55	2.209.927,25	2.339.263,24	2.467.992,94	2.596.722,63	2.725.452,33	2.854.182,02	2.986.246,36	3.117.098,10	3.250.000,00
	Contrapartida:	138.574,98	149.162,07	159.749,16	170.361,06	180.898,51	191.485,60	202.023,05	212.560,51	223.097,96	233.635,42	244.445,84	255.157,00	266.035,98
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**1.831.461,41**	**1.971.384,49**	**2.111.307,57**	**2.251.558,61**	**2.390.825,76**	**2.530.748,84**	**2.670.015,99**	**2.809.283,14**	**2.948.550,29**	**3.087.817,44**	**3.230.692,20**	**3.372.255,10**	**3.516.035,98**
	Administração Local:	47,60%	51,60%	55,60%	60,00%	63,20%	67,20%	70,40%	73,60%	76,80%	80,00%	87,60%	93,60%	100,00%

PAVÃO - MINAS GERAIS
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: CHRYSTIAN SILVA ANDRADE
CREA/CAU: CREA: BA-50815/D MG
ART/RRT: MG20254059938

CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623

Assinado digitalmente por CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=[EM BRANCO], OU=45335114000100, OU=presencial, CN=CHRYSTIAN SILVA ANDRADE:10826014623
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.13 08:56:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: CHRYSTIAN SILVA ANDRADE
CREA/CAU: CREA: BA-50815/D MG
ART/RRT: MG20254059938