RG CONSTRUÇÕES E IMÓVEIS LTDA

CNPJ: 40.892.550/0001/87

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas/MG.
Local: Av. Henrique Abílio de Faria - TRECHO 02
Responsável Técnico: Rômulo Gaspar da Costa
Nº CREA-MG: 160.658/D
Data: 30/09/2026

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor dos Serviços		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
	Grandes Itens (Etapas da obra)	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %	R$	Peso %
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	17.100,62	**2,84%**	14.681,72	85,85%	1.209,45	7,07%	1.209,45	7,07%	-	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	28.154,58	**4,67%**	9.384,86	33,33%	9.384,86	33,33%	9.384,86	33,33%	-	0,00%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM	151.065,65	**25,05%**	105.745,96	70,00%	45.319,70	30,00%	-	0,00%	-	0,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	304.704,62	**50,53%**	-	0,00%	121.881,85	40,00%	182.822,77	60,00%	-	0,00%
5	DRENAGEM	83.470,70	**13,84%**	-	0,00%	33.388,28	40,00%	50.082,42	60,00%	-	0,00%
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE	9.330,52	**1,55%**	-	0,00%	-	0,00%	9.330,52	100,00%	-	0,00%
7	URBANIZAÇÃO	9.248,85	**1,53%**	-	0,00%	-	0,00%	9.248,85	100,00%	-	0,00%
	TOTAIS	**603.075,54**	100,00%	129.812,54	21,53%	211.184,13	35,02%	262.078,87	43,46%	-	0,00%
	TOTAIS ACUMULADOS	**603.075,54**	100,00%	129.812,54	21,53%	340.996,67	56,54%	603.075,54	100,00%	603.075,54	100,00%

ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676

Assinado digitalmente por ROMULO GASPAR DA COSTA:09574317676
Data: 2026.09.30 16:51:26-03'00'

Rua dos Garimpeiros, nº 1 – Vargem Bonita/MG – CEP: 37.922-000
Fone: (37) 9.9934-4672 - Email: romulogcosta@yahoo.com.br