DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOSÉ DOS SANTOS	**DATA: 14/09/2026**
LOCAL: DISTRITO PONTE SEGURA, SENADOR AMARAL - MG	
REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	
VALOR ESTIMADO DA OBRA	**R$ 121.555,67**

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 1.441,66	R$ 1.441,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,66
2.0	PSCIP	Físico %	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 99.763,27	R$ 32.921,88	R$ 32.921,88	R$ 33.919,51	R$ 99.763,27
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 20.350,74	R$ 0,00	R$ 10.175,37	R$ 10.175,37	R$ 20.350,74
TOTAL		Físico %	100,00%	28,27%	35,45%	36,28%	100,00%
		Financeiro	R$ 121.555,67	R$ 34.363,54	R$ 43.097,25	R$ 44.094,88	R$ 121.555,67

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.09.30 14:19:26 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D