DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - CRECHE SEMENTINHA DO AMOR	**DATA: 21/08/2026**
LOCAL: R. BENEDITO FERREIRA DE MELO - DISTRITO PONTE SEGURA, SENADOR AMARAL - MG	
REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	
VALOR ESTIMADO DA OBRA	**R$ 15.911,49**

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 1.441,66	R$ 1.441,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,66
2.0	PSCIP	Físico %	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 7.071,47	R$ 2.333,59	R$ 2.333,59	R$ 2.404,30	R$ 7.071,47
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 7.398,36	R$ 0,00	R$ 3.699,18	R$ 3.699,18	R$ 7.398,36
TOTAL		Físico %	100,00%	23,73%	37,91%	38,36%	100,00%
		Financeiro	R$ 15.911,49	R$ 3.775,25	R$ 6.032,77	R$ 6.103,48	R$ 15.911,49

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.08.24 11:33:35 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D