DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - CRECHE SAGRADA FAMÍLIA	**DATA: 21/08/2026**
LOCAL: AVENIDA VEREADOR JOSÉ ALVES DE REZENDE, CENTRO, SENADOR AMARAL - MG	
REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	
VALOR ESTIMADO DA OBRA	**R$ 241.839,75**

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 1.441,66	R$ 1.441,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,66
2.0	PSCIP	Físico %	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 209.691,22	R$ 69.198,10	R$ 69.198,10	R$ 71.295,01	R$ 209.691,22
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 30.706,87	R$ 0,00	R$ 15.353,44	R$ 15.353,44	R$ 30.706,87
TOTAL		Físico %	100,00%	29,21%	34,96%	35,83%	100,00%
		Financeiro	R$ 241.839,75	R$ 70.639,76	R$ 84.551,54	R$ 86.648,45	R$ 241.839,75

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.08.24 11:32:14 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D