DFT PROJETOS LTDA.
Rua Cel. Otávio Meyer, 160 - Centro - Pouso Alegre - MG – CEP: 37550-068
(35) 3421-4650 / (35) 99808-6858 / (35) 99907-1010
dftprojetos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PSCIP IT 01 CBMMG - OCUPAÇÃO E5 - EDUCAÇÃO INFANTIL CARGA 400MJ/m² - ESCOLA MUNICIPAL PROFª MARIA JOSÉ DOS SANTOS | **DATA: 14/09/2026**

LOCAL: DISTRITO PONTE SEGURA, SENADOR AMARAL - MG

REGIÃO/MÊS DE REF.: SICOR SUL 04-2026 SEM DESONERAÇÃO / SINAPI 07-2026 NÃO DESONERADO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES

VALOR ESTIMADO DA OBRA | **R$ 126.317,44**

ITEM	ETAPAS	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 1.441,66	R$ 1.441,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.441,66
2.0	PSCIP	Físico %	100,00%	33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 104.525,04	R$ 34.493,26	R$ 34.493,26	R$ 35.538,51	R$ 104.525,04
3.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 20.350,74	R$ 0,00	R$ 10.175,37	R$ 10.175,37	R$ 20.350,74
TOTAL		Físico %	100,00%	28,45%	35,36%	36,19%	100,00%
		Financeiro	R$ 126.317,44	R$ 35.934,92	R$ 44.668,63	R$ 45.713,88	R$ 126.317,44

DANIEL TEIXEIRA:00408098627

Assinado de forma digital por DANIEL TEIXEIRA:00408098627
Dados: 2026.09.11 16:33:10 -03'00'

Responsável Técnico: Daniel Teixeira

Engenheiro Civil - CREA MG 88325/D