PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAÍ - Estado de Minas Gerais

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA:** Prefeitura Municipal de Ubaí - MG | **VALOR TOTAL DA OBRA:** R$ 239.454,46 | **DATA: 28/05/2026**

**OBRA:** Construção de passeio público na sede do Município de Ubaí MG | **LOCAL:** Diversos logradouros públicos na Sede do Município de Ubaí MG | **PRAZO DA OBRA: 150** DIAS

| ITEM | CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS | % | VALOR (R$) | MÊS 1 | | MÊS 2 | | MÊS 3 | | MÊS 4 | | MÊS 5 | | MÊS 6 | | Total parcela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ |
| 1.1 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 0,064 | 15.230,77 | 20,00% | 3.046,15 | 20,00% | 3.046,15 | 20,00% | 3.046,15 | 20,00% | 3.046,15 | 20,00% | 3.046,15 | | 0,00 | 100,00% | **15.230,77** |
| 1.2 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | 0,776 | 185.872,34 | 20,00% | 37.174,47 | 20,00% | 37.174,47 | 20,00% | 37.174,47 | 20,00% | 37.174,47 | 20,00% | 37.174,47 | | 0,00 | 100,00% | **185.872,34** |
| 1.3 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA INLOCO, SEÇÃO 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | 0,160 | 38.351,35 | 20,00% | 7.670,27 | 20,00% | 7.670,27 | 20,00% | 7.670,27 | 20,00% | 7.670,27 | 20,00% | 7.670,27 | | 0,00 | 100,00% | **38.351,35** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **239.454,46** | **20,00%** | **47.890,89** | **20,00%** | **47.890,89** | **20,00%** | **47.890,89** | **20,00%** | **47.890,89** | **20,00%** | **47.890,89** | **0,00%** | | **239.454,46** | |
| | | | | **20,00%** | **47.890,89** | **40,00%** | **95.781,79** | **60,00%** | **143.672,68** | **80,00%** | **191.563,57** | **100,00%** | **239.454,46** | **100,00%** | | | |

ROBSON RODRIGUES:03622739606

Assinado de forma digital por ROBSON RODRIGUES:03622739606
Dados: 2026.05.28 11:00:55 -03'00'

ROBSON RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL 159.788/D-MG

FARLEY VIEIRA RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL DE UBAÍ-MG