
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 27.791,94 2,01% 100,00% 27.791,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.791,94

3 TRABALHOS EM TERRA 9.738,06 0,70% 100,00% 9.738,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.738,06

4 SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES 226.142,33 16,35% 10,00% 22.614,23 20,00% 45.228,47 20,00% 45.228,47 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00% 56.535,58 25,00% 56.535,58 226.142,33

5 SUPERESTRUTURA 243.045,44 17,57% 0,00 10,00% 24.304,54 30,00% 72.913,63 30,00% 72.913,63 30,00% 72.913,63 0,00 0,00 0,00 0,00 243.045,44

6 ALVENARIA 49.221,92 3,56% 0,00 50,00% 24.610,96 40,00% 19.688,77 10,00% 4.922,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.221,92

7 COBERTURA E FORRO 242.691,81 17,55% 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 72.807,54 50,00% 121.345,90 20,00% 48.538,36 0,00 0,00 242.691,81

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 44.372,26 3,21% 0,00 0,00 0,00 10,00% 4.437,23 15,00% 6.655,84 0,00 50,00% 22.186,13 25,00% 11.093,07 0,00 44.372,26

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 35.913,66 2,60% 0,00 0,00 0,00 25,00% 8.978,41 25,00% 8.978,41 0,00 30,00% 10.774,10 20,00% 7.182,73 0,00 35.913,66

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 66.519,14 4,81% 0,00 0,00 0,00 20,00% 13.303,83 15,00% 9.977,87 0,00 35,00% 23.281,70 30,00% 19.955,74 0,00 66.519,14

11 ESQUADRIAS DE MADEIRA 25.810,08 1,87% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 7.743,02 70,00% 18.067,06 25.810,08

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 58.065,11 4,20% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00% 40.645,58 30,00% 17.419,53 58.065,11

13 FERRAGENS 1.766,13 0,13% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 1.766,13 1.766,13

14 REVESTIMENTO 107.771,16 7,79% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00% 32.331,35 50,00% 53.885,58 20,00% 21.554,23 0,00 107.771,16

15 PISOS E RODAPÉS 130.367,51 9,43% 0,00 0,00 20,00% 26.073,50 30,00% 39.110,25 0,00 0,00 30,00% 39.110,25 20,00% 26.073,50 0,00 130.367,51

16 VIDROS 2.898,29 0,21% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 2.898,29 2.898,29

17 PINTURA 46.320,67 3,35% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00% 23.160,34 50,00% 23.160,34 46.320,67

18 BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS 30.797,18 2,23% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00% 6.159,44 80,00% 24.637,75 30.797,18

19 DIVERSOS 5.483,12 0,40% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 5.483,12 5.483,12

23 LIMPEZA 6.341,00 0,46% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 6.341,00 6.341,00

25 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO 4.144,78 0,30% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% 4.144,78 4.144,78

26 OUTROS 17.864,05 1,29% 4,42% 789,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00% 7.145,62 55,58% 9.929,37 17.864,05

4,41% 60.933,29 6,81% 94.143,97 11,85% 163.904,37 10,39% 143.665,54 12,39% 171.333,30 11,11% 153.677,25 14,30% 197.776,12 15,91% 220.103,23 11,30% 156.308,79 1.383.065,62

1.383.065,62 100,00% 4,41% 60.933,29 11,21% 155.077,26 23,06% 318.981,62 33,45% 462.647,17 45,84% 633.980,47 44,56% 616.324,42 47,75% 660.423,29 49,37% 682.750,40 57,14% 790.289,25 1.383.065,62

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Bruno César da Silva Correia

REPRESENTANTE LEGAL: Belchior dos Reis Faria

% INC.
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 9º MÊS

TOTALDESCRIÇÃO

TOTAL 

GERAL                                   

(C/ BDI)

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

LOCAL / DATA: São Roque de Minas, 25 de março de 2026.

ITEM
6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA MUNICIPAL DE SERRA DA CANASTRA                                                                                                                     SRE: PASSOS/MG.

MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DE MINAS/MG.                                                                                                                                               

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL 
ENDEREÇO: RUA AMÉLIO JOSÉ FERREIRA, DISTRITO DE SERRA DA CANASTRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DE MINAS/MG.
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