
DATA:

VALOR:

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 0,29% 100,00%

Financeiro 1.502,25 1.502,25

Físico % 99,71% 30,00% 30,00% 40,00%

Financeiro 523.312,43 156.993,73 156.993,73 209.324,97

Físico % 100,00% 30,20% 29,91% 39,89%

Financeiro R$ 524.814,68 R$ 158.495,98 R$ 156.993,73 R$ 209.324,97

LARISSA VITORIA DA SILVA _______________________________________________________
CREA/CAU - A285413-9 DANIEL FRANCO DA SILVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO PREFEITO MUNICIPAL

TOTAL

_______________________________________________________

2 OBR OBRAS VIÁRIAS

INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1 IIO

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA  VICINAL DO MUNICÍPIO 524.814,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90
Telefax: (35)3437-1137 

E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCAIRO

LOCAL: ESTRADA VICINAL QUE LIGA PONTE SEGURA AO MUNCIPIO DE BUENO BRANDÃO - SENADOR AMARAL - MG

01/06/2026PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL
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