



Prefeitura Municipal de Arceburgo

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025
CONTRATO 190/2025

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

PROCESSO PRC Nº.: 140/2025
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº.: 08/2025
CONTRATO Nº.: 190/2025

O **MUNICÍPIO DE ARCEBURGO - PREFEITURA**, Contratante, situado na Rua Coronel Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro, Arceburgo-MG, devidamente inscrita no CNPJ nº17.899.717/0001-10, representado neste ato pela sua Prefeita Municipal, Sra. Margareth Oliveira Anacleto, e a empresa **LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37 943 139/0001-89, com sede administrativa AVENIDA JOSE LUIZ DE MORAES, nº 285, bairro NOVA ARCEBURGO, na cidade de Arceburgo, no estado de MG, CEP: 37820000, representada pelo(a) Sr(a). LUAN CAMPOS FERREIRA, doravante denominada CONTRATADA, acordam firmar o presente termo aditivo em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por finalidade readequação da planilha orçamentária original do Contrato 190/2025, bem como a revisão do cronograma físico-financeiro da obra.

Cláusula Segunda – DA SUPRESSÃO

Fica suprimido da planilha orçamentaria original o valor de **R\$19.246,27 (dezenove mil, duzentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos)**, conforme planilha abaixo:

PLANILHA ORÇAMENTARIA							
Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade de Prevista	Preço (R\$) Com BDI	
						Unitário	Total
4			PISO				
4.1	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	14,0800	63,63	895,91
4.2	COTAÇÃO	1	PISO LAMINADO DE MADEIRA - COR NOGUEIRA CLARO - ESP MÍNIMA 2 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO PISO EXISTENTE	M2	143,6090	127,78	18350,36
							19.246,27

Cláusula Terceira – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido na planilha orçamentaria original o valor de **R\$ 51.547,69 (cinquenta e um mil, quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos)** conforme planilha abaixo.



Prefeitura Municipal de Arceburgo

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140/2025 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 08/2025
CONTRATO 190/2025

Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)		
						Sem BDI		Com BDI		
						Unitário	Total	Unitário	Total	
1	SINAPI	104596	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF. 02/2023 PE	M²	275,45	140,12	38.596,05	173,51	47.793,33	
2	SINAPI	104619	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF. 02/2023	M²	218,15	13,90	3.032,29	17,21	3.754,36	
TOTAL									R\$	51.547,69

Cláusula Quarta – DO VALOR

O valor total da contratação, após a readequação da planilha, passa a ser de **R\$ 152.113,01(cento e cinquenta e dois mil e cento e onze reais e um centavo)**.

Cláusula Quinta – DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O prazo de execução total da obra com o novo cronograma passa a ser de 06 (seis) meses.

Cláusula Sexta – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo Presente Termo Aditivo.

Cláusula Sétima – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 124, inciso II, alínea “b”, e art. 125, ambos da Lei 14.133/21.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente termo é lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Assinaram as partes e as testemunhas abaixo.

Arceburgo-MG, 03 de fevereiro de 2026.

MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO
PREFEITA MUNICIPAL

LUAN CAMPOS FERREIRA
REPRESENTANTE DA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Ailton de Souza
CPF:028.xxx.406-xx

Eder de Almeida Ribeiro
CPF: 044.xxx.416-xx