

CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PRÉ-ESCOLA DONA MARIA ALZIRA BASSANI CILLI								SRE: SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO		
MUNICÍPIO : ARCEBURGO/MG								ENDEREÇO: RUA ELIZABETH RUOC		

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO										
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	38.763,97	2,95%	100,00%	38.763,97		0,00		0,00	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	618,75	0,05%	100,00%	618,75		0,00		0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	153,15	0,01%	100,00%	153,15		0,00		0,00	
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	101.215,45	7,70%	80,00%	80.972,36	20,00%	20.243,09		0,00	
5	SUPERESTRUTURA	207.209,69	15,76%		0,00	25,00%	51.802,42	25,00%	51.802,42	25,00%
6	ALVENARIA	45.806,05	3,48%		0,00		0,00	25,00%	11.451,51	25,00%
7	COBERTURA E FORRO	322.178,69	24,51%		0,00		0,00		0,00	
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	39.193,42	2,98%		0,00		0,00		0,00	
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	21.623,76	1,65%		0,00		0,00		0,00	
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	43.280,77	3,29%		0,00		0,00		0,00	
11	ESQUADRIAS DE MADEIRA	18.531,03	1,41%		0,00		0,00		0,00	
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	28.603,22	2,18%		0,00		0,00		0,00	
13	FERRAGENS	4.168,64	0,32%		0,00		0,00		0,00	
14	REVESTIMENTO	171.424,44	13,04%		0,00		0,00		0,00	
15	PISOS E RODAPÉS	170.187,96	12,95%		0,00		0,00		0,00	
16	VIDROS	3.229,67	0,25%		0,00		0,00		0,00	
17	PINTURA	66.626,92	5,07%		0,00		0,00		0,00	
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	28.503,34	2,17%		0,00		0,00		0,00	
23	LIMPEZA	3.174,85	0,24%		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL				9,17%	120.508,24	5,48%	72.045,51	4,81%	63.253,94	4,81%
TOTAL ACUMULADO		1.314.493,78	100,00%	9,17%	120.508,24	14,65%	192.553,75	19,46%	255.807,69	24,27%
LOCAL / DATA: ARCEBURGO, MINAS GERAIS - 14/10/2025										

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONARDO BRÁS BALDO - ENGENHEIRO CIVIL

REPRESENTANTE LEGAL: MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO - PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARCEBURGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CO COSTAL, N°93, BAIRRO JARDIM SANTO ANTÔNIO

4º MÊS	5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS		9º MÊS		10º MÊS		11
VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
51.802,42	25,00%	51.802,42		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.451,51	25,00%	11.451,51	25,00%	11.451,51		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00	50,00%	161.089,34	50,00%	161.089,34		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00	20,00%	7.838,68	20,00%	7.838,68	20,00%	7.838,68	20,00%	7.838,68	20,00%	7.838,68	
0,00		0,00	20,00%	4.324,75	20,00%	4.324,75	20,00%	4.324,75	20,00%	4.324,75	20,00%	4.324,75	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	50,00%
0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	3.706,21	20,00%	3.706,21	20,00%	3.706,21	20,00%
0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	5.720,64	20,00%	5.720,64	20,00%	5.720,64	20,00%
0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	833,73	20,00%	833,73	20,00%	833,73	20,00%
0,00		0,00	50,00%	85.712,22	50,00%	85.712,22		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00	50,00%	85.093,98	50,00%	85.093,98		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	20,00%	13.325,38	40,00%
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
63.253,94	17,07%	224.343,28	20,57%	270.416,51	13,92%	182.969,64	8,18%	107.517,99	1,71%	22.424,01	2,72%	35.749,40	4,45%
319.061,62	41,34%	543.404,90	61,91%	813.821,41	75,83%	996.791,05	84,01%	1.104.309,04	85,72%	1.126.733,06	88,44%	1.162.482,46	92,89%

1º MÊS	12º MÊS		TOTAL
	VALOR	%	
0,00		0,00	38.763,97
0,00		0,00	618,75
0,00		0,00	153,15
0,00		0,00	101.215,45
0,00		0,00	207.209,69
0,00		0,00	45.806,05
0,00		0,00	322.178,69
0,00		0,00	39.193,42
0,00		0,00	21.623,76
21.640,39	50,00%	21.640,39	43.280,77
3.706,21	20,00%	3.706,21	18.531,03
5.720,64	20,00%	5.720,64	28.603,22
833,73	20,00%	833,73	4.168,64
0,00		0,00	171.424,44
0,00		0,00	170.187,96
0,00	100,00%	3.229,67	3.229,67
26.650,77	40,00%	26.650,77	66.626,92
0,00	100,00%	28.503,34	28.503,34
0,00	100,00%	3.174,85	3.174,85
58.551,73	7,11%	93.459,59	1.314.493,78
1.221.034,19	100,00%	1.314.493,78	1.314.493,78
