



# Prefeitura Municipal de Arceburgo

ESTADO DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2026 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

## SEGUNDO TERMO ADITIVO

PROCESSO PRC Nº.: 001/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº.: 001/2026

CONTRATO Nº.: 014/2026

O **MUNICÍPIO DE ARCEBURGO - PREFEITURA**, Contratante, situado na Rua Coronel Cândido de Souza Dias, nº 1.033, Centro, Arceburgo-MG, devidamente inscrita no CNPJ nº17.899.717/0001-10, representado neste ato pela sua Prefeita Municipal, Sra. Margareth Oliveira Anacleto, e a empresa **LMJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37 943 139/0001-89, com sede administrativa AVENIDA JOSE LUIZ DE MORAES, nº 285, bairro NOVA ARCEBURGO, na cidade de Arceburgo, no estado de MG, CEP: 37820000, representada pelo (a) Sr (a). **LUAN CAMPOS FERREIRA**, doravante denominada **CONTRATADA**, acordam firmar o presente termo aditivo em conformidade com o Processo Administrativo em epígrafe, o qual é de pleno conhecimento das partes, integrando o presente instrumento como se transcrito estivesse, sujeitando-se as partes às condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

### Cláusula Primeira – DA FINALIDADE

O presente Termo Aditivo tem por finalidade o acréscimo de quantidade de itens existentes na planilha orçamentária original, ao Contrato 014/2026.

### Cláusula Segunda – DO ACRÉSCIMO

Fica acrescido da planilha orçamentária original, o valor de **R\$30.417,64 (trinta mil, quatrocentos e dezessete reais e sessenta e quatro centavos)**, conforme planilha abaixo:

Item	FONTE	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)		Preço (R\$)		
						Sem BDI		Com BDI		Com desconto licitado 5 %		
						Unitário	Total	Unitário	Total	Unitário	Total	
1	SINAPI	101731	PISO EM PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF. 02/2026	M²	6,54	386,87	2530,13	466,57	3051,34	443,24	2898,78	
2	SINAPI	86931	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2026	UNID	4	564,12	2256,48	680,33	2721,31	646,31	2585,24	
3	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	M3	7,69	R\$ 60,76	467,24	73,28	563,50	69,61	535,30	
4	SEINFRA	ED-16320	MURO DIVISÓRIO DE TUILO FURADO COM ALTURA 250CM, COM PILARETES DE 16X9CM A CADA 250CM, SAPATA DE CONCRETO ARMADO 30X20CM E PINGADEIRA, REBOCADO E PINTADO A LÁTEX, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E LASTRO	M	22,35	R\$ 755,75	16891,01	911,43	20370,56	865,86	19351,97	
5	SEINFRA	ED-50842	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPa, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA	M3	0,43	3.396,00	1460,28	4095,58	1761,10	3890,80	1672,96	
6	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	1	EXECUÇÃO DE MURO DE VEDAÇÃO COM ALTURA DE 0,50 M, EM ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, FUNDAÇÃO TIPO BALDRAME EM CONCRETO ARMADO, ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO EM AMBAS AS FACES E PINTURA	M	13,2	223,06	2944,39	269,01	3550,94	255,56	3373,39	
								TOTAL	R\$ 32.018,74	TOTAL	R\$ 30.417,64	

### Cláusula Terceira – DO VALOR

O valor total da contratação, após a readequação da planilha, passa a ser de **R\$215.922,52 (duzentos e quinze mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e dois centavos)**.



**Prefeitura Municipal de Arceburgo**  
**ESTADO DE MINAS GERAIS**  
**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES**

---

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2026 – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026

**Cláusula Quarta – DA RATIFICAÇÃO**

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas e não alteradas pelo Presente Termo Aditivo.

**Cláusula Quinta – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 124, inciso II, alínea “b”, e art. 125, ambos da Lei 14.133/21.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, o presente termo é lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma. Assinaram as partes abaixo.

Arceburgo-MG, 24 de abril de 2026.

---

MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

LUAN CAMPOS FERREIRA  
REPRESENTANTE DA CONTRATADA