



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA VERDE
Praça Nemésio Monteiro, nº 12, bairro Centro - Cana Verde
CEP: 37267-000 – Estado de Minas Gerais
Fone: (35) 3865-1262

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TERMO ADITIVO

Obra/ Projeto: Projeto de ampliação de um interceptor de esgoto sanitário - Termo Aditivo 2
Órgão: SEMAD - Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Número SIGCON: 131563
Endereço: BR 354 - Km 581 - Bairro São Francisco - Município de Cana Verde
Data: julho de 2025

INFORMAÇÕES

Bancos - Planilha Termo Aditivo 2: SUDECAP - 04/2025 - DESNERADO	Valor Total - Executado:	Valor - Termo Aditivo 2:	Valor - Termo Aditivo 2:	Valor total:
BDI - PLANILHA - TERMO ADITIVO 2 (MATERIAIS): 22,63%	R\$ 248.078,68	R\$ 29.704,00	R\$ 62.412,84	R\$ 340.195,52

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - TERMO ADITIVO

Item	Descrição	Total	BM1 - EXECUTADO	BM2 - EXECUTADO	TERMO ADITIVO 1	TERMO ADITIVO 2	Subtotais
			08/04/2024 A 22/05/2024	23/05/2024 A 12/06/2024	EXECUTADO	A EXECUTAR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.372,67	R\$ 1.372,67				R\$ 1.372,67
			100,00%				100,00%
2	AMPLIAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO	R\$ 246.706,01	R\$ 196.146,34	R\$ 50.559,67			R\$ 246.706,01
			79,51%	20,49%			100,00%
3	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 29.704,00			R\$ 29.704,00		R\$ 29.704,00
					100,00%		100,00%
4	FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO	R\$ 62.412,84				R\$ 62.412,84	R\$ 62.412,84
						100,00%	100,00%
SOMATÓRIOS - FINANCEIRO			R\$ 197.519,01	R\$ 50.559,67	R\$ 29.704,00	R\$ 62.412,84	R\$ 340.195,52
SOMATÓRIOS - FÍSICO			58,06%	14,86%	8,73%	18,35%	100,00%
ACUMULADOS - FINANCEIRO			R\$ 197.519,01	R\$ 248.078,68	R\$ 277.782,68	R\$ 340.195,52	R\$ 277.782,68
ACUMULADOS - FÍSICO			58,06%	72,92%	81,65%	100,00%	100,00%

CANA VERDE, 2 DE JULHO DE 2025.

BRUNO GONÇALVES SILVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 227.797/D-MG

AENDER ANASTÁCIO DE MORAIS
PREFEITO MUNICIPAL DE CANA VERDE