

Secretaria Municipal de
**AGRICULTURA
E MEIO AMBIENTE**




Município de Elói Mendes/MG - Prefeitura
Rua Sete de Setembro, 155 - Centro
CNPJ: 20.347.225/0001-26

ELÓI MENDES

QUANDO TODOS PARTICIPAM - TUDO SE REALIZA

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE - ESTRADA DA ONÇA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

SETOP: ABR-2025 - SINAPI: JUL-2025				BDI 23,90% (COM DESONERAÇÃO)	
ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	MESES	MESES
				1	2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.400,40	0,759%	700,20	700,20
				50,00%	50,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 35.881,24	19,443%	17.940,62	17.940,62
				50,00%	50,00%
3	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE	R\$ 147.265,28	79,798%	73.632,64	73.632,64
				50,00%	50,00%
VALOR PARCIAL A FATURAR				R\$ 92.273,46	R\$ 92.273,46
PERCENTUAL PARCIAL				50,00%	50,00%
VALOR ACUMULADO		R\$ 184.546,92		R\$ 92.273,46	R\$ 184.546,92
PERCENTUAL ACUMULADO			100,00%	50,00%	100,00%