

Secretaria Municipal de  
**OBRAS PÚBLICAS E  
SERVIÇOS URBANOS**



Município de Elói Mendes/MG - Prefeitura  
Rua Quirino Pizzo, 412 - Santa Rosa  
CNPJ: 20.347.225/0001-26



**ELÓI MENDES**

QUANDO TODOS PARTICIPAM - TUDO SE REALIZA

**PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - AVENIDA VEREADOR TÃO LOPES**

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**SETOP: ABR-2025 - SINAPI: JUL-2025 - SUDECAP ABR-2025**

**BDI 23,90% (SEM**

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL	%	MESES	
				1	2
1	PAVIMENTAÇÃO	75.183,52	46,153%		75.183,52 100,00%
2	DRENAGEM PLUVIAL (01)	9.157,23	5,621%	9.157,23 100,00%	
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	19.555,18	12,004%	19.555,18 100,00%	
4	DRENAGEM PLUVIAL (02)	59.006,31	36,222%	59.006,31 100,00%	
<b>VALOR PARCIAL A FATURAR</b>				87.718,72	75.183,52
<b>PERCENTUAL PARCIAL</b>				53,847%	46,153%
<b>VALOR ACUMULADO</b>		<b>162.902,24</b>		87.718,72	162.902,24
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>		<b>100,00%</b>		53,85%	100,000%