



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

EMPREENDIMENTO: REESTRUTURAÇÃO TRANSBORDO

ENDEREÇO: ATERRO SANITÁRIO

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL

MUNICÍPIO: ELÓI MENDES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: BRUNO AMBRÓSIO COELHO

VALOR DO INVESTIMENTO R\$ **217.945,21**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %			Total
			%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.428,89	0,66	100,00			100,00
1.2	TERRAPLANAGEM	R\$ 7.096,03	3,26	100,00			100,00
1.3	DRENAGEM	R\$ 37.724,62	17,31	40,00	60,00		100,00
1.4	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 88.268,21	40,50		40,00	60,00	100,00
1.5	CERCADO	R\$ 83.427,47	38,28	30,00	40,00	30,00	100,00
TOTAL SIMPLES - %			100,00	22%	42%	36%	
TOTAL SIMPLES - R\$		217.945,21		48.643,00	91.313,04	77.989,17	
TOTAL ACUMULADO - %				22%	64%	100%	
TOTAL ACUMULADO - R\$		217.945,21		48.643,00	139.956,04	217.945,21	

23/06/2026

DATA

Bruno Ambrósio Coelho

Diretor de Engenharia da Secretaria de Educação

CREA-MG 325624