



PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

OBRA		RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIAS HÍDRICAS E PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - MG										
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
ITEM	SUB ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%		PERÍODO (MESES)						
						1	2	3	4	5	6	
1. RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM	-	RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO TUCUM	R\$ 21.361,51	6,48%		R\$ 21.361,51						
						100%						
2. RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA	-	RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA	R\$ 21.361,51	6,48%		R\$ 21.361,51						
						100%						
3. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA)	-	SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA)	R\$ 29.426,32	8,93%				R\$ 29.426,32				
								100%				
4. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA BARRA (COMUNIDADE DONA JUDITE)	4.1	REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL E REATERRO DO LOCAL	R\$ 13.890,59	4,22%	23,26%	R\$ 13.890,59						
						100%						
	4.2	ESCAVAÇÃO DA VALA, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS	R\$ 62.730,01	19,04%			R\$ 31.365,01	R\$ 31.365,01				
							50%	50%				
5. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO CÔRREGO RICO	5.1	REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL	R\$ 5.706,34	1,73%	20,06%		R\$ 5.706,34					
							100%					
	5.2	PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DOS NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS BOCAS	R\$ 60.379,07	18,33%				R\$ 30.189,54	R\$ 30.189,54			
								50%	50%			
6. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÔRREGO JARACATIÁ)	-	SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO DOMINGOS (CÔRREGO JARACATIÁ)	R\$ 28.758,63	8,73%					R\$ 14.379,32	R\$ 14.379,32		
									50%	50%		
7. SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS)	-	SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS)	R\$ 85.804,86	26,05%					R\$ 42.902,43	R\$ 42.902,43		
									50%	50%		
VALOR PARCIAL						R\$ 35.252,10	R\$ 58.432,86	R\$ 61.554,54	R\$ 59.615,86	R\$ 57.281,75	R\$ 57.281,75	
PERCENTUAL PARCIAL						10,70%	17,74%	18,69%	18,10%	17,39%	17,39%	
VALOR ACUMULADO						R\$ 35.252,10	R\$ 93.684,96	R\$ 155.239,50	R\$ 214.855,35	R\$ 272.137,10	R\$ 329.418,84	
PECENTUAL ACUMULADO						10,70%	28,44%	47,13%	65,22%	82,61%	100,00%	

CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil | CREA-MG 325.787/D

Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil