



ITAMOGI-MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI-MG**

VALOR DO CONVÊNIO: R\$ **47.000,00**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO RURAL BAIRRO SERTÃOZINHO

LOCAL: **ITAMOGI-MG**

| ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 |
|-------|--------|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| | | PAVIMENTAÇÃO RURAL BAIRRO SERTÃOZINHO | Físico % | | |
| | | | Financeiro | | |
| 1.0 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 2,58% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 1.773,16 | 1.773,16 |
| 2.0 | | TERRAPLANAGEM | Físico % | 24,08% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 16.561,47 | 16.561,47 |
| 3.0 | | DRENAGEM SUPERFICIAL | Físico % | 22,07% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 15.183,00 | 15.183,00 |
| 4.0 | | PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ | Físico % | 51,27% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 35.271,67 | 35.271,67 |
| | | | Físico % | | |
| | | | Financeiro | | |
| | | | Físico % | | |
| | | | Financeiro | | |
| | | | Físico % | | |
| | | | Financeiro | | |
| TOTAL | | | Físico % | 100,00% | 100,00% |
| | | | Financeiro | R\$ 68.789,30 | R\$ 68.789,30 |

YAN DAVID PIMENTA - ENGENHEIRO CIVIL I

408823D/MG

CREA ou CAU

ROGÉRIO CAMPAGNOLI DA SILVA - PREFEITO MUNICIPAL

[illegible]