



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.306.670/0001-04

PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA, 10 - FONES: (0xx37) 3433-1228 / 3433-1199 - FAX: 3433-1806

CEP 37.928-000 - SÃO ROQUE DE MINAS - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de São Roque de Minas		VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 788.006,92					DATA: 20/08/25		
OBRA: Conservação de Vias Rurais		LOCAL: Estradas diversas no município de São Roque de Minas/MG.					PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	2,63%	51,38%	24,31%	24,31%			
		Financeiro	R\$ 20.719,96	R\$ 10.645,92	R\$ 5.037,02	R\$ 5.037,02			
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,44%	33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro	R\$ 34.957,32	R\$ 11.652,44	R\$ 11.652,44	R\$ 11.652,44			
3	TERRAPLENAGEM	Físico %	92,93%	33,33%	33,33%	33,33%			
		Financeiro	R\$ 732.329,64	R\$ 244.109,88	R\$ 244.109,88	R\$ 244.109,88			
TOTAL		Físico %	100,00%	33,81%	33,10%	33,10%			
		Financeiro	R\$ 788.006,92	R\$ 266.408,24	R\$ 260.799,34	R\$ 260.799,34			

Bruno César da Silva Correia
CREA MG: 168.800/D

Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal