



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ 18.306.670/0001-04

PRAÇA ALIBENIDES DA COSTA FARIA, 10 - FONES: (0xx37) 3433-1228 / 3433-1199 - FAX: 3433-1806

CEP 37.928-000 - SÃO ROQUE DE MINAS - MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DE MINAS		VALOR DA OBRA: R\$ 766.004,35					DATA: 01/08/25		
OBRA: SERVIÇO EMERGENCIAL DE CONTENÇÃO DE EROSÃO		LOCAL: PRAÇA JÚLIO BRITO NA AVENIDA AUGUSTO PRIMO					PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,18%	100,00%					
		Financeiro	R\$ 1.394,53	R\$ 1.394,53					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	26,98%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 206.695,18	R\$ 103.347,59	R\$ 103.347,59				
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA / TERRAPLENAGEM	Físico %	72,83%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	R\$ 557.914,64	R\$ 278.957,32	R\$ 278.957,32				
TOTAL		Físico %	100,00%	50,09%	49,91%				
		Financeiro	R\$ 766.004,35	R\$ 383.699,44	R\$ 382.304,91				

Bruno César da Silva Correia
CREA MG: 168.800/D

Belchior dos Reis Faria
Prefeito Municipal