



PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

Estado de Minas Gerais

CNPJ 41.778.556/0001-90

Telefax: (35)3437-1137

E-mail: www.senadoramaral.mg.gov.br



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL

DATA: 11/08/2026

OBRA: MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICÍPIO

VALOR: 1.270.639,25

LOCAL: RUA JOÃO BENTO - SENADOR AMARAL - MG E RUA VEREADOR ANTÔNIO SILVÉRIO DE CASTRO - DISTRITO DE PONTE SEGURA - SENADOR AMARAL

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	
1	IIO	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - RUA JOÃO BENTO	Físico %	0,12%	100,00%				
			Financeiro	1.488,26	1.488,26				
2	OBR	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	43,62%	30,00%	35,00%	35,00%		
			Financeiro	554.248,52	166.274,56	193.986,98	193.986,98		
3	OBR	DRENAGEM	Físico %	6,39%	30,00%	30,00%	40,00%		
			Financeiro	81.172,50	24.351,75	24.351,75	32.469,00		
4	IIO	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA - RUA VEREADOR ANTÔNIO SILVÉRIO DE CASTRO	Físico %	0,12%	100,00%				
			Financeiro	1.488,26	1.488,26				
5	OBR	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	45,21%	30,00%	35,00%	35,00%		
			Financeiro	574.405,91	172.321,77	201.042,07	201.042,07		
6	OBR	DRENAGEM	Físico %	4,55%	30,00%	35,00%	35,00%		
			Financeiro	57.835,80	17.350,74	20.242,53	20.242,53		
TOTAL			Físico %	100,00%	30,16%	34,60%	35,24%		
			Financeiro	R\$ 1.270.639,25	R\$ 383.275,34	R\$ 439.623,33	R\$ 447.740,58		

LARISSA VITORIA DA SILVA
CREA/CAU - A285413-9
RESPONSÁVEL TÉCNICO

DANIEL FRANCO DA SILVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL