. n\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
™ ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

CONTRATO N° 162/2025
PROCESSO N° 000092/2025

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 000006/2025

O Municipio de Arceburgo, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNP]
sob 0 n? 17.899.717/0001-10, com sede na Rua Coronel Candido de Souza Dias, n? 1.033,
Centro, Arceburgo/MG, através da prefeita municipal, Sr(a). Margareth Oliveira Anacleto,
neste ato denominado CONTRATANTE, e de outro lado a Empresa CCMS PAVIMENTADORA E
CONSTRUTORA LTDA ME, inscrita no CNPJ] sob o n? 07 135 310/0001-62, com sede
administrativa Rua José Oleto, n? 965, bairro Distrito Industrial II, na cidade de Mococa, no
estado de SP, Cep: 13739070, representada pelo(a) Sr(a). Gislene Cristina de Sisto
Quilice, neste ato denominada simplesmente CONTRATADA, vencedora DA
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 000006/2025, devidamente homologada, nos termos £
da Lei n® 14.133/2021, firmam o presente contrato que se regera pelas clausulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FORMA DE EXECUCAO

1.1. O objeto do presente termo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA “PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIiPIO DE ARCEBURGO/MG”,
CONFORME CONTRATO DE REPASSE N¢? 950210/2023, FIRMADO ENTRE O¢
MUNICIPIO DE ARCEBURGO E O MINISTERIO DAS CIDADES, conforme condigoes, ©
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Edital, seus anexos e na proposta da Contratada.

GARETH OLIVEIRA ANACLE
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos,
e a proposta vencedora, independentemente de transcricao.

1.3. A obra/servigo sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execucgao, ficando sujeita a fiscalizagcdo da Secretaria Municipal
de Obras durante todas as fases e etapas do trabalho.

CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO

2.1 Os servigos objeto deste Contrato serao executados através de EMPREITADA POR
PRECO GLOBAL, nos termos do artigo 69, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei n?
14.133/2021.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.1. O valor total da contratacao ¢ de R$ R$ 664.378,45 ( seiscentos e sessenta e
quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugao do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administracao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

3.3 - REAJUSTAMENTO - Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado

da data limite para a apresentacao das propostas, excetuadas as situagOes previstas no art.
124, inciso II, alinea “d”, da Lei 14.133/94.

3.3.1. O valor contratado serd reajustado anualmente, pelo Indice Nacional de Precos ao
Consumidor - INPC.

3.3.2. O indice do INPC sera calculado tendo por data-base a data do or¢camento estimado
para o objeto do certame.
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hipotese e tera como base de incidéncia a data da apresentagao da proposta de pregos nesta <
licitagao (Art. 135, § 39, Lei 14.133/2021).

RGARETH OLIVEIRA ANACLETO

DAME e M

3.3.4. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 5
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a serg
determinado pela legislagao entao em vigor.
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aditivo.

3.3.5. O reajuste de pregos somente podera ser concedido apds o décimo segundo més de
vigéncia contratual.

C MS PAVIMENTADORA

3.3.6. No caso de atraso ou ndo divulgagao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE ©
pagarda a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando §
a diferenga correspondente tao logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA &
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obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

3.3.7 - Os atrasos na execugao do objeto sequndo os prazos estabelecidos no contrato nao
poderao ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis a contratada, conforme
apurado em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo,
ainda, nesta hipotese, resultar na aplicacao das penalidades previstas no contrato.

3.4. DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

3.4.1. Sempre que atendidas as condi¢cdes do Contrato, assinado e publicado, considera-se
mantido seu equilibrio economico-financeiro. Em caso de revisao, a alteragao do
precoajustado, além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, II, “d”, da Lei n?
14.133/2021, devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos,
comprovada minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte
interessada e serdo objeto de andlise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos,
por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

3.4.2. Dentre os fatos ensejadores da revisao, nao se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferigdo ao tempo da
formulacao/aceitacao da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da

variagao inflaciondria, uma vez que inseridos, estes ultimos, na hipotese de reajustamento.
3.4.3. Nao sera concedida a revisdao quando:
a) ausente a elevacao de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulagao da
proposta definitiva ou apos a finalizacao do prazo de execugao do contrato;

c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoracao dos encargos
atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoragao de seus proprios encargos,
incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento.

e) houver alteracdao do regime juridico-tributario da Contratada, ressalvada a hipdtesede
superveniente determinacao legal.

f) divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADAcom os
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servigos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

3.4.4. A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dosérgaos
de controle.

CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO

4.1 - A CONTRATADA devera apresentar a fatura apds o fechamento da medigao por parte
da fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

4.2 - A CONTRATADA devera, no ato da entrega do segundo faturamento e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més
imediatamente anterior ao do faturamento que estiver sendo apresentado, ficando a
liberacao do pagamento vinculada a apresentagao dos citados documentos, devidamente
autenticados.

4.2.1 - A documentacado acima referida devera vir acompanhada de relatdrio especificado e
de declaracao da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais no periodo.

4.3 - A Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos exigira, para liberacao da fatura,
a partir do segundo més de execucao dos servicos e assim sucessivamente, das Guias de g
Recolhimento do INSS e FGTS relativas ao més imediatamente anterior, ficando a liberacdo <
do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagdo da quitacdo de tais
obrigagoes do més da medigao.

RETH OLIVEIRA ANACLETO

RG

RALTDAM

4.4 - As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverao demonstrar o recolhimento
individualizado, especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagao dos 2
empregados envolvidos na execucao dos servigos no més de referéncia.

TO

4.5 - A Prefeitura podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execugao do objeto contratado.

ENTADORA E CONSTR

4.6 - Os pagamentos se vinculam e so6 serao liberados apds a aprovacao pelo Eng Técnico =
Fiscal da Obra, para aceite e liberacao de pagamento pela Mandataria,e apos o protocolo da &
nota fiscal junto com a apresentacao de todos os documentos elencados no subitem 4.7, e 2
liberacao do pagamento pelos orgao competentes do Governo Federal.

S PAV

4.7 - Os pagamentos s6 serao efetuados sob andlise e criterios a avaliacao da fiscalizacao,

eM
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mediante apresentacao dos seguintes documentos a CONTRATANTE:
a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informagoes da Unidade Gestora.

b) Certidoes Negativas de Débitos (Certidao Negativa dos Tributos Federais, Municipais e
Estaduais, FGTS e CNDT.

c) Anotagao de Responsabilidade Técnica - ART junto ao CREA.

d) Anotagcdo de Responsabilidade Técnica - ART - (ART do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra;

e) Certidao de Registro e Quitacao Pessoa Fisica - CRQ - (do(s) responsavel(eis) pelo
acompanhamento da obra);

f) Certidao de Registro e Quitagao Pessoa Juridica - CRQ - (da empresa);
g) Cadastro Nacional de Obras CNO - Cépia do espelho da matricula CEI / CNO;

h) DARFdo Recolhimento das Contribuicdoes Previdencidrias e seu comprovante de
pagamento - quitada referente ao més do servico medido;

i) Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios - DCTFWeb e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servigo medido;

j) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servigo medido;

1) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servigo medido;

ONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

m) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més o
do servico medido. No caso da apresentacdo de declaracdo de NAO movimentacéopara g
recolhimento das contribuigoes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragao deDébitos o
e Créditos Tributarios Federais) e SPED;

E

OR

n) Conectividade Social - Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servigo
medido;

0) Relagao dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo
medido;

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. . doc.com.br/verificacao/4CAA-BOA2-96D1-B5CB e informe o codigo 4CAA-BOA2-96D1-B5CB

Assinado por 2 pessoas: CC MS PAVIMENTA|

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
5de 31



| FI\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
\ S s ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

p) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servigo medido;
q) Relatdrio Analitico da GRF - referente ao més do servico medido;
r) Folha de pagamento analitica referente ao més do servico medido;

s) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalhodos
empregados;

t) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servigo medido;
u) Declaragao de contabilidade regular, assinada pelo sdcio gerente e pelo contador.

4.8 - Para efeito do recebimento da ultima Nota Fiscal, ao término do contrato, devera a
CONTRATADA apresentar Certidao de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras -
CNO, que comprove a baixa da inscrigcdo junto a Receita Federal do Brasil - RFB,
emconformidade com a IN/RFB n? 1.845 de 22 de novembro de 2018, bem como DCTFWeb 2
Afericao de Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

4.9 - E vedada a antecipacdo de pagamentos sem a contraprestacdo dos servicos.

4.10 - Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impega
a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a CONTRATADA e o pagamento ficara &
pendente até que ela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para g
pagamento iniciar-se-a apds a regularizagao da situacao ou reapresentacao dodocumento
fiscal, ndao acarretando qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

ETH OLIVEIRA ANACLE

GAl

4.11 - Constatada a situacao de irregularidade em quaisquer das certidoes da
CONTRATADA, ela sera notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja
executado, para, num prazo de 05 (cinco) dias uteis, regularizar tal situagdao ou, nomesmo
prazo, apresentar defesa, sob pena de rescisao contratual.

4.12 - O prazo para regularizacao ou encaminhamento de defesa de que trata o item
anterior podera ser prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

4.13 - Nao havendo regularizagao ou sendo a defesa considerada improcedente, a
Administracao devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal e trabalhista quanto a inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado pela Administragao, para que sejamacionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
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4.14 - Persistindo a irregularidade, a Administracao devera adotar as medidas necessarias a
anulacao da contratacao, nos autos dos processos administrativos correspondentes,
assegurada a CONTRATADA a ampla defesa.

4.15 - Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados, até quese
decida pela anulagao da contratagao, caso a CONTRATADA nao regularize sua situagao.

4.16 - Somente por motivo de economicidade e eficiéncia, seguranca nacional ou outro
interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade do 6rgdo ou entidade contratante, nao sera rescindido o contrato
emexecucao com empresa ou profissional sem as certidoes de regularidade.

4.17 - A critério da CONTRATANTE, poderao ser utilizados os créditos existentes em favor
da CONTRATADA para compensar quaisquer possiveis despesas resultantes demultas,
indenizagdes, inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade desta ultima.

CLAUSULA QUINTA - DAS CONDIGCOES DE PAGAMENTO

5.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de medi¢coes conforme percentuais minimos
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produto dos quantitativos efetivamente executados, pelos respectivos pregos unitarios ©
|_

propostos. Sobre os valores obtidos serao incididos os percentuais propostos para Encargos &
Sociais, Custos Administrativos, Remuneragao da Contratada e Despesas Fiscais.

H OLIVEIRA ANACLETO

5.2. Os pagamentos dos servigos executados, serao medidos e pagos em conformidade com ,
os itens previstos no orcamento referencial e os respectivos valores propostos pela empresa <
vencedora da licitacdo, dos servicos que tenham sido efetivamente executados no periodo da =
medigao.

ME e MARGAR

5.2.1 Os pagamentos se vinculam e sé serao liberados apds a medigao aprovada pelo Eng.
Técnico Fiscal da Obra, para aceite e liberacdao de pagamento pela Mandatéria.

5.3. O atraso injustificado na execucao da parcela sujeita o contratado as sangoes
contratuais cabiveis previstas no Edital e no Contrato.

5.4 Os pagamentos efetuados apds o prazo estipulado no item anterior, desde que nao
provocado pela CONTRATADA, deverao contemplar atualizacao financeira, nos seguintes
termos:
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12 ND
ih’ n_
100 ~ 360

VM =VF X

Onde:

VM = Valor da Multa Financeira.

VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso.

5.5 Se houver alguma incorrecao na Nota Fiscal / Fatura, esta sera devolvida a
CONTRATADA para correcao, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera
contado a partir da data de apresentacdao na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer 6nus ou
corregao a ser paga pela Prefeitura.

5.6 A falta de comprovacao de regularidade quanto as obrigacoes tributarias,
previdencidrias e trabalhistas, seja no momento da apresentacao da fatura mensal ouem &
qualquer oportunidade na qual a comprovacao seja demandada, obriga a Secretaria 2
Municipal de Obras e Servicos Urbanos a adotar as seguintes medidas, imediata ex
cronologicamente:

EIRA ANACLETO

a) aplicar a CONTRATADA as sangoes administrativas previstas neste contrato;

b) nao sendo aceitas as justificativas ofertadas pela CONTRATADA, rescindir o contrato e
determinar a imediata interrupgao da execugao do objeto;

c) executar a garantia contratual, os valores das multas e as eventuais indenizacoes devidas
a Administracao, bem como reter os créditos decorrentes do contrato até o limite dos 2
prejuizos que lhe forem causados, especialmente, aqueles decorrentes de responsabilizacao
subsidiria por inadimplemento de obrigacdes trabalhistas, observando-se, para tanto, os &
critérios da compensacgao;

ONSTRUTORA LTDA ME e MARGARET

d) efetuar o pagamento de eventual saldo remanescente em favor da CONTRATADA ou
adotar as diligéncias necessarias a cobranca judicial de saldo remanescente em favor da
Administracao, conforme o caso.

5.7. A CONTRATADA declara sua anuéncia com a possibilidade de retencao de créditos
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advindos deste contrato até que seja comprovada a sua regularidade fiscal e trabalhista.
CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1. O pagamento sera feito por medicdao mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo
com os quantitativos apurados pela fiscalizagao e apoio, tendo por base o orcamento e
planejamento proposto pela CONTRATADA.

6.2. As medicoes serao ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado noperiodo,
sendo que os eventos impugnados pela fiscalizacdo nao serao considerados até a sua
corregao total.

6.2.1. Para fins de remuneracao da “Administragdo Local”, o pagamento sera proporcional a
execucgao financeira do contrato, observado o efetivamente executado, nao podendo ser
alterado.

6.3. Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra esta condicionada: a correta
execucao do projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela

fiscalizacdo; aos relatorios de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e <

determinagoes devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servigo executado
e aos requisitos impostos pelas normas vigentes da Secretaria Municipal de Obras e
Servigos Urbanos.

6.4 - Medicoes dos servicos: Os servicos serao medidos mensalmente.

6.5- Esta medigao sera feita apos a apresentagdo de relatdrio por parte da CONTRATADA,
contendo, no minimo:

6.5.1- Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando
as eventuais causas de atraso no andamento dos servicos;

6.5.2 - Relacgdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fungao e a sua
relacao com a empresa por atividade);

6.5.3 - Programacao para o préximo periodo;
6.5.4 - Correspondéncias expedidas e recebidas e diario de obras preenchido;

6.6 - Alteragdes por necessidade de adequagoes técnicas do Projeto contratado poderao
acarretar acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a
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elaboragao da proposta, como alteragoes normativas e indisponibilidade de materiais
nomercado.

6.7 - A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da Contratada com a
adequacao de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este
ajuste, a qual aquiesce que eventuais alteracoes quantitativas ou qualitativas que decorram
de erros, falhas ou omissdes em qualquer das pecgas, or¢camentos, plantas, especificagoes,
memoriais e estudos técnicos dos projetos nao serao causa de qualquer forma de acréscimo
de valor ao Contrato.

6.8. DOS ADITIVOS

6.8.1. Este contrato sera regido pelas normativas da Lei n® 14.133/2021 e podera ser
alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

[- unilateralmente pela Administragao:

a. quando houver modificacao do projeto ou das especificagoes, para melhor adequagao
técnica a seus objetivos;

b. quando for necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo
ou diminuicao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei;

[1- por acordo entre as partes:

a. quando conveniente a substituicao da garantia de execugao;

b. quando necessaria a modificagdao do regime de execugao da obra ou do servigo, bem
como do modo de fornecimento, em face de verificacdao técnica da inaplicabilidade dos
termos contratuais originarios;

c. quando necessaria a modificacdao da forma de pagamento por imposicao de
circunstancias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a
antecipacao do pagamento em relagao ao cronograma financeiro fixado sem a
correspondente contraprestacao de fornecimento de bens ou execugao de obra ou
SEervico;

d. para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato em caso de
forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao do contrato
tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a reparticao objetiva de risco
estabelecida no contrato.
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6.8.2. Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alteragcdes de contratos de obras e
servicos de engenharia ensejarao apuracao de responsabilidade do responsavel técnico e
adogao das providéncias necessarias para o ressarcimento dos danos causados a
Administracao.

6.8.3. Sera aplicado o disposto na alinea “d” do inciso II do item 25.1.1 quando a execucao
for obstada pelo atraso na conclusao de procedimentos de desapropriacao, desocupacao,
servidao administrativa ou licenciamento ambiental, por circunstancias alheias ao
contratado.

6.8.4. Nas alteracoes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 o contratado sera
obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes de até
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas
obras, nos servigos ou nas compras, €, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o
limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

6.8.5. As alteragoOes unilaterais a que se refere o inciso I do item 25.1.1 nao poderao
transfigurar o objeto da contratacao.

6.8.6. A diferenca percentual entre o valor global do contrato e o prego global de referéncia
nao podera ser reduzida em favor do contratado em decorréncia de aditamentos que
modifiquem a planilha orgamentaria.

ARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

6.8.7. Nas alteracoes contratuais para supressao de obras, bens ou servigos, se o contratado £
ja houver adquirido os materiais e os colocados no local dos trabalhos, estes deverdo ser
pagos pela Administracao pelos custos de aquisicao regularmente comprovados e 3

-

monetariamente reajustados, podendo caber indenizacao por outros danos eventualmente <
decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados.

TDA ME e

6.8.8. Caso haja alteracao unilateral do contrato que aumente ou diminua os encargos do
contratado, a Administracao devera restabelecer, no mesmo termo aditivo, o equilibrio
econdmico-financeiro inicial.

6.8.9. A extingao do contrato nao configurara ébice para o reconhecimento do desequilibrio
economico-financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdao por meio de termo
indenizatorio.

6.8.9.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser
formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao nos termos do

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. . doc.com.br/verificacao/4CAA-BOA2-96D1-B5CB e informe o codigo 4CAA-BOA2-96D1-B5CB

Assinado por 2 pessoas: CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTOR

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
11 de 31



| FI\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
\ S s ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

art. 107 da Lei n? 14.133/2021.

6.8.10. A formalizacdo do termo aditivo é condigdo para a execucao, pelo contratado, das
prestacoes determinadas pela Administracao no curso da execucao do contrato, salvo nos
casos de justificada necessidade de antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a
formalizacdao devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) meés.

6.8.11. Os precgos contratados serao alterados, para mais ou para menos, conforme o caso,
se houver, apos a data da apresentacao da proposta, criacao, alteragdao ou extingdo de
quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigOes legais, com
comprovada repercussao sobre os precos contratados.

6.8.12. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, como nas seguintes situagoes:

I- variacao do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuacao de precos
previstos no proprio contrato;

II- atualizagOes, compensacoes ou penalizacoes financeiras decorrentes das condigoes de
pagamento previstas no contrato;

I1I- alteragoes na razao ou na denominacao social do contratado; IV - empenho de dotagoes
orcamentarias

CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

DA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

7.1 A Prefeitura indicara um gestor e um fiscal do contrato que sera responsavel pelo £
acompanhamento e fiscalizagdo da sua execucgao, registrando todas as ocorréncias eg
deficiéncias eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, 5
notificacao a ser encaminhada a CONTRATADA para corregoes, podendo ainda designar &
apoio a esta fiscalizacao, conforme determina a Lei n® 14.133/2021.

RA E CON

7.2 A fiscalizacdao da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos tera livre acesso ao 9
local da obra, devendo a CONTRATADA colocar a sua disposicao os elementos que forem £
necessarios ao desempenho de suas atribuicoes.

AD

7.3 E vedado a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos e a seu representante,
exercer poder de mando sobre osempregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos
prepostos e responsaveis por ela indicados.
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CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1. O prazo de vigéncia contratual serd de 25/08/2025 a 25/08/2026 e tera inicio no dia
subsequente ao da publicacao do resumo do contrato nos Diarios Oficiais, nos termos do §12
do art. 54 da Lei n® 14.133/2021, e sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao

for concluido no periodo inicialmente previsto para execuc¢ao, conforme previsao do art. 111
da Lein® 14.133/2021.

8.1.1. O prazo de execugao dos servicos, passara a contar a partir da data do recebimento
da Ordem de Servigo e seus prazos deverao seguir conforme estabelecido no Anexo I-B -
Cronograma fisico-financeiro e de 05 (cinco) dias para iniciar a execucao, sendo
ambos os prazos contados a partir da ordem de servico. Sendo que, o nao
comprometimento com o mesmo exime qualquer pedido de aditivos sem expressa
concordancia de ambas as partes.

8.2. As Ordens de Paralisacao, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o o
curso do prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos g
Servigos.

8.3. A prorrogacgao do prazo de execucao, descontados os periodos de paralisacao, sera
permitida, segundo o § 52 do art. 115 da Lei n? 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

8.4. Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a odia da
publicacao e incluir-se-a4 o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei n®
14.133/2021.

8.5. So se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente na
Prefeitura.

8.6. A Contratada se obriga a acatar as solicitagoes da fiscalizagao da Secretaria Municipal
de Obras e Servigos Urbanos para paralisar ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1. As despesas para atender a esta licitagdo estao programadas em dotacdo orgamentaria
propria, prevista no or¢gamento do Municipio para o exercicio de 2025, na classificacao
abaixo:

Dotacdo orgcamentaria:
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Ficha: 583

Dotacdo Orgcamentaria: 02 10 01 15451 1501 1.083 - INVESTIMENTO.
Elemento de despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES.

FONTE: 1700 000 3110

Contrato de Repasse n? 950210/2023 - Ministério das Cidades.

Ficha: 580

Dotagao Orgamentaria: 02 10 01 15 451 1501 1.083 - INVESTIMENTO.
Elemento de despesa: 449051 - OBRAS E INSTALACOES.

FONTE: 1500 000 0000

Recursos proprios do Municipio.

CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1 A CONTRATADA prestou garantia no valor correspondente a 5% (cinco porcento) d
valor do Contrato, na modalidade de SEGURO-GARANTIA definida no art. 96, §1¢, da Lei n®
14.133/2021. Cabera a CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de
vigéncia contratual, acrescido de 6(seis)meses, renovando ou reforcando-a conforme
necessario.

o

E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

10.2 A Prefeitura restituira ou liberara a garantia ofertada, no prazo maximo 60 (sessenta)
dias apods a assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos dest
licitagao, conforme art. 100 da Lei n® 14.133/2021.

Q

10.3 Em caso de rescisao do contrato ou de interrupgao dos servigos, nao sera devolvida a <
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Municipal de Obras e Servicos Urbanos, nos termos da legislacao vigente.

10.4 Havendo prorrogagao de prazo formalmente admitido pela Administragao, devera o
Contratado apresentar nova garantia de execucao do Contrato, de forma a abranger o
periodo de prorrogacao, retendo a administracdo os créditos do Contratado, enquanto nao
efetivada tal garantia, ou valor a ela correspondente.
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10.5 Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servicos,
o Contratado, por ocasidao da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforgo da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6 A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, quando houver
aditivo;

10.6.1 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a promover a
rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas,
conforme dispoe o inciso I do art. 137 da Lei n? 14.133/2021.

10.7 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacao ou renovagao da garantia
acarretard a aplicacao de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de
pagamentos devidos.

TO

10.7.1 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragao a promover o 4
bloqueio dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco porcento)
valor anual do contrato, a titulo de garantia.

o,
o

MENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANAC

10.7.2 - A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da
manutencao da multa aplicada.

10.8 - Quando se tratar de consorcio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela
empresa lider do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os
valores proporcionais a sua participagao no consorcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:

11.1 - Executar a obra nos termos das especificacoes contidas no Edital e seus anexos.
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contrato, e sujeitar-se-a especialmente ao disposto nas normas municipais, assim como a
avaliacdo de desempenho por medicéo, as quais desatendidas ensejara a aplicacdo de 2
penalidades especificas de cada normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da?
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, € &
todas as demais legislagoes pertinentes.

V|
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11.1.2 - Quanto aos padroes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-ao as disposi¢coes da ultima edicao
ou revisao dos padroes e normas relevantes em vigor.

11.1.3 - Fica determinado que osprojetos, especificagdes e toda a documentacao relativa a
obra sao complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um
documento e omitido em outro sera considerado especificado e valido.

11.2 - Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado
quenecessitar, em todos os niveis de trabalho, para a execucgao das obras, correndo por sua
conta toda responsabilidade quanto os encargos e obrigacoes de ordem trabalhista,
previdenciaria.

11.2.1- A CONTRATADA estard obrigada a destinar pessoal suficiente para o
desenvolvimento dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI
(equipamento de protecao individual) e com uniformes.

11.2.1.1. Para qualquer sistema de gestdo aplicado a Saude e Seguranga do trabalho (SST),
a CONTRATADA devera obrigatoriamente enfocar na participacdo de todos os empregados,
em especial através da CIPA; Transparéncia das agOes planejadas com divulgacao e >
detalhamento de suas partes em especial para apresentacao do PCMSO e PPRA e por
extensao ao PCMAT; Apresentar quanto demandar de acordo com o Grau de Risco os ¥
Servicos especializados em engenharia de seguranca e em medicina do Trabalho - SESMT.

EIRA ANACLETO

ETH OL

e MARGA

11.3 - Fornecer a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos a relagao nominal de w
empregados encarregados de executar a obra/servigo contratado, indicando o nimero da 3
carteira de trabalho, a data da contratagdo e do registro no Ministério do Trabalho,g
atualizando as informacgodes, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, em caso de substituicdo de 2

qualquer empregado.

TDA M

11.4 - Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do
recebimento das faturas.

11.5 - Dotar seus empregados de equipamentos de protecao individual (seguranca),quando
necessarios conforme preceituado pelas Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho.

11.6- Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes
da execucao deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando acada fatura
apresentada a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, a comprovagao do efetivo

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. . doc.com.br/verificacao/4CAA-BOA2-96D1-B5CB e informe o codigo 4CAA-BOA2-96D1-B5CB

Assinado por 2 pessoas: CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRU

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
16 de 31



| FI\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
\ S s ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

recolhimento dos valores correspondentes a fatura do més anterior, vedada a apresentagao
de Certidoes Negativas como comprovacao do pagamento dos encargos mencionados,
respondendo, do mesmo modo, pelas obrigagdes nao cumpridas pelas subcontratadas.

11.6.1 - A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza
civel,criminal, trabalhista,social,previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria e
administrativa decorrentes da execucao do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de
seus subcontratados, quando houver.

11.6.2 - A inadimpléncia do contratado, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, nao transfere a Administragdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

11.7 - Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e
protecao legais nos termos da Legislagdo Trabalhista, inclusive em relacao a higiene,
seguranca e medicina do trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de seguranca e o
protecao individual a todos componentes de suas equipes de trabalho ou aqueles que por 3
qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos.

ET

11.8 - Registrar as ocorréncias relacionadas com a execucao do contrato havidas durante a
execucao do presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel,
respondendo integralmente por sua omissao.

11.9 - Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patrimonio do Municipio e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

11.10 - Manter, durante toda execucao do contrato, todas as condi¢coes de habilitacao e =
qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio do Local
da prestacao do servigo, durante toda a execucao do contrato, observando a legislacao z
tributaria vigente.

A LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANAC

UT

A E CONST

11.11 - Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente g
responsavel ou corresponsavel pela execugao da obra nos termos da Lei n? 6.496/77, com 2
poderes para representar a CONTRATADA junto a Prefeitura, podendo resolver os &
problemas referentes aos servicos contratados.

DO

NT.

11.12 - Reforcar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servicos, se ficar constatada
insuficiéncia da mesma, para permitir a execugao dos servigos dentro do prazo previsto.
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11.13 - Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto,
mestre, operario ou qualquer outro elemento de seu quadro de funcionarios, cuja
permanéncia no servigo for, de forma motivada, julgada inconveniente pela Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.14 - Providenciar a colocacao, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos
necessarios ao andamento dos servigos, dentro da programacao prevista; o equipamento
deve ser de nivel tecnologico adequado e em perfeita condicdao de funcionamento.

11.14.1 - Os equipamentos devem estar em condigdes adequadas e equipados com todos os
sistemas e dispositivos de protecao previstos na legislacao em vigor.

11.15 - Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servicos todo e qualquer material que
for rejeitado em inspecao feita pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.16 - Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a

~ ~ . 7 . .« . ~
protecao e conservacao dos servicos executados ate sua entrega a Secretaria Municipal de 4
Obras e Servigos Urbanos.

11.17 - Executar os reparos que se fizerem necessarios no servigo de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18 - A empresa contratada devera manter, sem Onus para a Prefeitura, no canteiro de
obras, um escritorio e os meios necessarios a execucao da fiscalizagcao e medicdo dos
servigos por parte da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

11.19 - Desmanchar e refazer, sem 6nus para a Prefeitura, os servigos nao aceitos pelo
mesmo, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execucdo impropria do
servico a vista das especificagoes respectivas.

11.20 - Proceder, no final das obras e/ou servicos a desmobilizacao das instalacoes
provisdrias dos canteiros, limpeza e remogao de todo material indesejavel.

ADORA E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANACL|

11.21 - Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacao para realizar £
os servigos de acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este =
aumento do equipamento para recuperacgao do tempo perdido.

EN

11.22 - Permitir e facilitar a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos a inspecao
ao local das obras e/ou servigos em qualquer dia e hora, prestando todos os informes e
esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos contratados.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://licitardigital. . doc.com.br/verificacao/4CAA-BOA2-96D1-B5CB e informe o codigo 4CAA-BOA2-96D1-B5CB

Assinado por 2 pessoas: CC MS PAV

Rua Cel. Candido de Souza Dias, n® 1.033, Centro - Arceburgo/MG - CEP 37.820-000
CNPJ 17.899.717/0001-10 - Fone (35) 99918-3477 - E-mail: licitacao.arceburgo@gmail.com
18 de 31



| FI\ Prefeitura Municipal de Arceburgo
\ S s ESTADO DE MINAS GERAIS
DEPARTAMENTO DE LICITACOES

11.23 - A contratada deverd conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros
contabeis, referentes ao objeto da licitacdo, para os Servidores ou Empregados do Orgéo ou
Entidade Contratante e dos Orgéos de Controle Interno e Externo;

11.24 - Manter a seguranca do trafego com a devida sinalizacao durante a execucao das
obras e/ou servigos, de conformidade com as normas contidas no Cddigo de Transito
Brasileiro - Lei n? 9.503/97, fazendo constar nas placas de sinalizagdo a logomarca do
Municipio, e ainda a colocagao de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensoes,
dizeres e simbolos determinados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos;

11.25 - A Contratada devera fazer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (A.R.T.) do
respectivo Contrato e Orcamento no CREA-MG. A comprovacao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica sera feita pelo encaminhamento a Secretaria Municipal de Obras
e Servicos Urbanosde via da A.R.T. destinada ao Contratante;

11.25.1 - A emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos fica condicionada a existéncia da o
Anotacédo de Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotacdo de Responsabilidade Técnica 3
do Contrato) e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacao de Responsabilidade Técnicazzz
do Profissional Responsével), bem como fica condicionada a apresentacdo de Planejamento &
Operacional, Monitoramento e Controle da Obra, definidos no Termo de Referéncia.

11.26 - O acompanhamento tecnoldgico, inclusive geométrico e geotécnico, ficara a cargo
da CONTRATADA, quando cabivel, conforme Termo de Referéncia e Memorial.
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facultado fornecé-los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagao
da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos.

7

11.28 - Exonerar a Administragdao por qualquer responsabilidade, face a utilizacao de
técnicas, materiais, equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execucao da
obra/servico contratado.

11.29 - Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fésseis e achados localizados
durante a execucao dos servicos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for ocaso.

MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEI

11.30 - Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e
preservacao do meio ambiente relativamente as legislagoes em nivel federal, estadual e o
municipal, com o devido cumprimento das condicionantes ambientais.
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11.30.1 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugoes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranca.

11.30.2 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservacgao da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagao e normas vigentes.

11.30.3 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem Oonus para a Prefeitura, pela completa
desmobilizacao de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a execucgao dos
servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela adequada
gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na obra;

11.30.4 - A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes
ambientais, atendendo ao estabelecido nas especificacoes que tratam dos procedimentos e
obrigacoes ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o Contratante,
respondendo pela execugao das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protecao o
ambiental;

EIRA ANACLET!

11.30.5 - A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servicos, sem 6nus
para a Prefeitura, todas as licengas ou autorizacdes ambientais que sejam necessarias para >
a operacionalizagao dos servicos e atividades que ira desenvolver, e para as areas de apoio
que irad utilizar para execugdo do objeto contratado, observado o disposto na LICENCA ¥
AMBIENTAL, tais como: licenca para instalacdo de canteiro de obra, quando necessarios.

TH OL

11.31 - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a administracao

Q
o
=)
(=3
H
)
t
)
)
t+
®
Q
I=
)
2
Q
=
P)
]
)
=
t+
D
=
)
Q
o)
o
o
@
92}
c
)
)
o
)
o,
=
Q
)
@)
=]
o
=]
=
o
Q
@
92}
92}
o
o
®
e
)
Q
=
=]
@
|
o
Q
)
o
—
=
o,
—
Q
—
)
=
o
<

extrajudicial.

11.32 - A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencao e condi¢coes de seguranca da via
objeto deste contrato durante a execugao dos servigos.

11.33 - CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Deverd ser acompanhado pela
CONTRATADA, realizando-se reunioes com a CONTRATANTE, formalizadas em atas,
estabelecimento do caminho critico e demais questdes relevantes para a execugao
contratual, sendo o seu cumprimento condigao para realizacao de pagamento.

11.33.1 - A CONTRATADA devera efetuar seu proprio planejamento, levando em conta a
produtividade de suas mdaquinas, equipamentos e mao de obra, observando o i
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGAR
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11.33.2 - Os relatdrios de gerenciamento e/ou cronogramas deverao ser compativeis com os
programas utilizados pela Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos.

11.33.3 - A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA as
penalidades contratuais os seus descumprimentos.

11.34. E vedado &8 CONTRATADA:
11.34.1 - Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacgao financeira;

11.34.2 - Interromper a execucgao dos servigos sob alegagao de inadimplemento por parte da
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

11.35. Compete a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos:

11.35.1. Pagar a CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos
ajustados neste contrato;

11.35.2. Acompanhar e fiscalizar a execucao do presente contrato, designando os
servidor(es) responsavel(is);

11.35.3. Providenciar a publicacdao deste instrumento, por extrato, no Didrio Oficial do
Municipio, no prazo previsto em lei;

e MARGARETH OLIVEIRA ANACLETO

11.35.4. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer ¥
obrigacoes da Licitante Adjudicataria, tal fato nao podera liberar, desonerar ou de qualquer &
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerdo inalteradas <
como se nenhuma omissao ou tolerancia houvesse ocorrido.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E
CONTROLE DA OBRA

12.1. O Cronograma Fisico-Financeiro deve apresentar previsao de gastos mensais em cada
uma das etapas da obra, de forma a possibilitar uma analise da evolugao fisica e financeira
da mesma. Devera conter o percentual mensal de execugdo dos servigos, e a aplicagao dos
recursos de cada item relativo ao valor total da obra, de forma compativel a Planilha ¢
Orgamentaria apresentada.

PAVIMENTADORA E CONSTRUTOR

12.2. Outros aspectos relevantes para elaboracao deste documento sao:
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a) Identificacao do processo construtivo previsto em projeto;
b) Estrutura disponibilizada a execucao da obra (maquinario e ferramentas);

c¢) Verificagdo do estado de acesso e do local de implantacado (distancias para transportes
internos e externos a obra, condigcOes das vias de acesso, locais de descarga e
armazenamento dos materiais, inclinacées do terreno, etc);

d) CondicoOes para execucao de cada servigo;

e) Disponibilidade de mao de obra (observar o nimero e qualificacao dos funcionarios que
irao atuar na execugao da obra para cumprimento do cronograma de acordo com o prazo
estabelecido neste Termo de Referéncia).

12.3. Equipe Técnica e Administrativa

12.3.1. No local indicado para instalagdes e/ou escritério deverd ser alocada para ap

execucao dos servicos a equipe técnica constituida no minimo (basicamente) dos
profissionais necessarios a execucdo dos servigos e pelo menos um engenheiro responsavel <
técnico, responsavel pela execucao dos servigos.

NACLE

12.3.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa ou consércio
devera efetivamente trabalhar na obra.

e MARGARETH OLIVEIRA

12.3.3. A eventual substituicao do profissional s6 sera possivel mediante comunicagao por
escrito a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, devidamente justificada. Do':z:
profissional substituto deveréo ser apresentadas Certidées de Acervo Tecnico emitidas pelo £
Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo, qualificacao técnica compativel g
com a do substituido, certidao de quitacao junto ao CREA, comprovacao de vinculo com a5
empresa ou consorcio, inclusao no quadro técnico, emissao de ART da Obra junto ao CREA-
MG.
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SERVICOS DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer-se representar no local £
por engenheiro habilitado junto ao CREA para dar execucao ao contrato. Devera, ainda,
apresentar a CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de
Servigo (OS), a respectiva Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrada no CREA.

12.3.5. As Certidoes de Acervo Técnico - CAT a serem apresentadas terdo as mesmas
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exigéncias do EDITAL para o profissional em questdo. Devera ser informado o nome do
Responsavel Técnico substituto, CPF, CREA e a ART.

12.3.6. Os servicos de administracao local serao remunerados de acordo com o avanco fisico
da obra, proporcionalmente a execucao financeira, de forma a resguardar o ritmo
programado da obra.

12.3.7. A equipe da administracdo local, composta por técnicos e administrativos, devera
apoiar as acgoOes sociais coordenadas pelas prefeituras, e/ou outros 6rgaos publicos no
sentido de mitigar os transtornos da obra na comunidade local e pessoas que convivem no
entorno do empreendimento.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE
AMBIENTAL

13.1. Apos a assinatura do contrato, a CONTRATADA devera observar e atender as Normas
de regulamentacao de obrigatoriedade ou nao de emissao de Licenca Ambiental, conforme
estabelecido pela DELIBERACAO NORMATIVA COPAM N¢ 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE £
2017.

- Caso a licenca seja obrigatéria, a CONTRATADA devera solicitar Licenciamento Ambiental
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentdvel - SEMAD,
nos termos da DN Copam 217/2017.

ME e MARGARETH OLIVEIRA ANAC

- Caso a obra seja dispensada da Licengca, a CONTRATADA podera enviar a Secretaria ;,
Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente uma declaragéo propria da empresa para tal
dispensa ou, indicando que a atividade a ser desenvolvida ndo é passivel de licenciamento =
ambiental, sendo a veracidade desta a ser verificada pelo setor responsavel para aceitacao.

13.2. Somente apos a emissao desta Licenga, é que sera emitida a Ordem de Servigo.

13.2.1. Durante a execucao da obra a CONTRATADA ficard responsavel em cumprir as
condicionantes ambientais expressas na Licengca Ambiental, caso existam.

13.2.2. A dispensa do procedimento de licenciamento ambiental nao exime o empreendedor
do dever de observar as demais obrigacoes estabelecidas pela legislacao, em especial, das a
normas de protecdo ao meio ambiente, incluidas aquelas de controle da polui¢do sonora e a 2
perturbacdo do sossego publico, processo de construgao civil, destinagdo de residuos e ..
contencao dos efluentes originados no processo de construgao civil.

S PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA

ccC
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13.3 - Além destas obrigacdes, a contratada se obriga a observar as Recomendacgoes para
cumprimento das acoes de responsabilidade ambiental, as Diretrizes para o
gerenciamento de Residuos da Construcao Civil (RCC), e tudo mais que dispuser sobre
a mateira no Termo de Referencia, que é parte integrante deste contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS PENALIDADES E SANCOES

14.1 - Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislacdo brasileira
vigente, a CONTRATADA sujeitar-se-a ao disposto nas normas municipais referentes a
posturas municipais (Lei n® 6.080/2003 e suas alteragoes), codigo ambiental (Lei n?
4.438/1997 e alteragoes) e codigo de edificagoes (Lei n? 4.821/1998 e alteragdes), assim
como a avaliacdao de desempenho por medicao, as quais desatendidas ensejara a aplicacao
de penalidades especificas de cada normativo.

14.2 - A CONTRATADA poderao ser aplicadas as penalidades previstas nos normativos
acima mencionados, por decisao do Secretario Municipal de Obras e Servigos Urbanos e o
pela autoridade municipal competente quando for o caso.

14.3 - A inexecucao total ou parcial do contrato ensejara a aplicacao das seguintes sangoes
ao licitante contratado:

a) adverténcia;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar;

d) declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3.1. A sangao prevista na alinea “a” do subitem 14.3 sera aplicada exclusivamente pela
infragao administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 do estatuto federal aplicado
a este certame, quando nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave.

14.3.2. A sancgao prevista na alinea “b” do subitem 14.3, nao podera ser inferior a 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratagao direta e sera aplicada ao responsavel por qualquer
das infragdes administrativas previstas no art. 155 do estatuto federal vigente.

CC MS PAVIMENTADORA E CONSTRUTORA LTDA ME e MARGARETH OLIVEIRA ANACLET

14.3.3. A sancao prevista na alinea “c” do subitem 14.3 serd aplicada ao responsavel pelas
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Lei n? 14.133/2021, quando nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave, e
impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracao Publica direta e
indireta do ente federativo que tiver aplicado a sancao, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

14.3.4. A sancao prevista na alinea “d” do subitem 14.3 sera aplicada ao responsavel pelas
infracoes administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do art. 155 da
Lei n® 14.133/2021, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, III,
IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais
grave que a sanc¢ao referida no subitem 14.3.3, e impedira o responsavel de licitar ou
contratar no ambito da Administracdao Publica direta e indireta de todos os entes
federativos, pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

14.4 - Serd aplicada multa por inexecugao do objeto da licitagao, sendo esta parcial ou total,
e sera aplicada nos seguintes casos e percentuais:

14.4.1.1 - Quando os trabalhos de fiscalizagao da Administragao da execugao dos servigos o
forem dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da g
CONTRATADA referentes a execucao contratual, ou prestadas da Secretaria Municipal de:ZE
Obras e Servigos Urbanos; quando houver descumprimento na execugao dos servigos%
especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que acarrete risco de grave 3
prejuizo para a Administracgao, terceiros ou de danos ambientais; quando a sinalizagdo das?_:
frentes de servicos forem insuficientes, e mesmo apés ter notificada, a contratada néo &

. . ~ . ;. V]
reforcar a sinalizacao, com grave risco aos usuarios e a seguranca no trecho; no caso de
recusa injustificada do contratado em assinar ou retirar termo aditivo, dentro do prazo 3

. . . . . / . Lu
estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos: sera aplicada multa de =

2,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

ORA LTDA

14.3.1.2 - Nos demais casos nao previstos na clausula 14.4.1.1, fica estabelecida uma multa &
de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na inexecugao parcial do objeto da;
licitacdo ou descumprimento de qualquer clausula do contrato;

RU

14.3.2 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o licitante contratado a
aplicacao de multa de mora, nas seguintes condigoes:

14.3.2.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (trés décimos por cento) por dia de atraso, a
incidir sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado nao atendido,
caso o contrato encontre-se parcialmente executado;

14.3.2.2 - Os dias de atraso serdao contabilizados em conformidade com o cronograma de
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execucgao e planejamento do contrato;

14.3.2.3 - A aplicacao da multa de mora nao impede que a Administragao rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na Lei n®
14.133/2021.

§ 12 As sancgoes de adverténcia e inidoneidade nao sdao cumulativas entre si, mas poderao
ser aplicadas juntamente com as multas e/ou com a Clausula Penal no caso de rescisdo.

§ 22 Quando imposta uma das sangdes previstas nas alineas do item 14.3, a autoridade
competente submetera sua decisdao ao Prefeito Municipal, produzindo efeitos apenas se
confirmada.

§ 32 Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecugao contratual culposa da
contratada, fica instituida a Clausula Penal Compensatoria por perdas e danos no valor de
10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao executado pelo particular,
observado o que segue:

I - Para exigir a pena convencional, nao é necessario que a Contratante alegue prejuizo.

IT - O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, ndo prejudicando
o0 ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

14.4 - Ficara impedido de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municipios, pelo prazo de até 3 (anos) anos, em conjunto com multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor estabelecido em sua proposta, bem como das demais cominagoes legais, o
licitante/contratado que:

I. der causa a inexecucao parcial do contrato;

I1. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragao, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III. der causa a inexecucao total do contrato;
IV. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

V. ndao manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;
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VI. ndo celebrar o contrato ou nao entregar a documentacgao exigida para a contratacao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII. ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da licitagao sem motivo
justificado;

VIII. apresentar declaragcao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaracgao falsa durante a licitacao ou a execucao do contrato;

IX. fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
X. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao;

XII. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

ETO

14.5 - As sangoes administrativas somente serao aplicadas mediante regular processo g
administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditdrio e observadas as competéncias %
que sao proprias da Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Municipio.

ACL

14.6 - Os montantes relativos as multas contratuais e a Clausula Penal Compensatoria
aplicadas pela Administracao poderao ser cobradas judicialmente ou descontadas dos z
valores devidos ao licitante contratado, relativos as parcelas efetivamente executadas do
contrato.

ETH OLIVEIRA

GAl

14.7 - Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem
também a rescisdo do contrato, os valores referentes as penalidades poderao ainda ser
descontados da garantia prestada pela contratada.

STRUTORA LTDA ME e MA

14.8 - Em qualquer caso, se apos o desconto dos valores relativos as multas restar valor 2
residual em desfavor do licitante contratado, é obrigatdria a cobranga, i
judicialmente, da diferenca.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA RESCISAO

15.1 - A rescisao do presente contrato podera ocorrer nas hipéteses e condigoes previstas
nos artigos 137, 138 e 139 da Lei n? 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacao das sancoes
previstas no presente contrato.
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15.2 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se a
CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

15.3 - O termo de rescisao sera lavrado sob orientacao da Controladoria do Municipio, no
que couber.

15.3.1. Em caso algum a Prefeitura pagara indenizacao a CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislacao Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS RECURSOS

16.1 - O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposicao de
recurso, nos termos do Art. 165 da Lei n° 14.133/2021 e inciso XXXIV do Art. 52 da
Constituicdao Federal, que devera ser protocolado no endereco mencionado neste Contrato.

16.2 - Dos atos da Administracao referentes a este Contrato cabem:

16.2.1 - Recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, em consonancia com os preceitos dos
artigos 157 e 158 da Lei n? 14.133/2021, a contar da ciéncia do Contratado da decisao, nos
casos de:

16.3 - A comunicacao e o procedimento de aplicacao das penalidades observara o disposto
contido neste contrato.

16.4 - Os recursos previstos nesta Clausula terao efeito suspensivo.

16.5 - A aplicagdo das penalidades sera decidida pela Autoridade Competente, sendo os
eventuais recursos delas decorrentes dirigidos ao préprio, podendo reconsiderar ou, sendo
mantida a decisdo, atender a Norma de Procedimento do Municipio.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 - A execucao do presente contrato serd acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato
designado pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, permitida a assisténcia 2
de terceiros para subsidia-lo com informagdes pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do ¢
art. 117 da Lei n? 14.133/2021, que devera atestar a realizagao de seu objeto, sem o que nao 8
sera permitido qualquer pagamento. 8
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17.2 - A Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos designara formalmente, fiscal e
gestor do contrato entre o(s) servidor(es) responsavel(is) pelo acompanhamento "in loco" da
execucao do objeto e das medigoes.

17.3 - O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e
fiscal do contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisoes necessarias a execu¢ao
do objeto contratado.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA

18.1 - Representara a CONTRATADA na execugao do ajuste, como preposto, os profissionais
indicados na sua HABILITACAO.

18.2 - O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera
efetivamente trabalhar na execucao da obra e/ou servico.

e _ . . , . S o
18.3 - A eventual substituicao de profissional so sera possivel mediante comunicagao por i

escrito a Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos, devidamente justificada. Do 2

técnico substituto deverdo ser apresentadas Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelog
Conselho Regional da categoria, comprovando ter o mesmo a qualifica¢do técnica g

compativel com a do substituido. As Certiddes de Acervo Técnico - CAT a serem?®d
apresentadas terao as mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

CLAUSULA DECIMA NONA - RESPONSABILIDADE CIVIL

DA ME e MARGARETH

19.1 A CONTRATADA sera responsavel por qualquer reparo ou conservagcao da obra
durante 60 (sessenta) dias apds o seu recebimento definitivo, sem prejuizo das’s
responsabilidades previstas no Artigo 140, §29, da Lei n? 14.133/2021 e artigo 618, do &
Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA - DISPOSICOES GERAIS

RA E CONSTRUTO

20.1. Mediante analise técnica, a Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos, por g
meio do Secretario Municipal de Obras, podera autorizar, prévia e expressamente, por s
escrito, a subcontratacao de parte do objeto desta licitacao, nos termos do Art. 122 da Leiu§
Federal n® 14.133/2021, observado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total &

do objeto contratado.

20.1.1 - Serd vedada a subcontratagao sobre parcelas ou itens referentes a qualificagao
técnica e pontuacgao da proposta técnica da empresa vencedora do certame.
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20.1.2 - A subcontratacao nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3 - A subcontratagao depende de autorizagao prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizagdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os
requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢ao dos servigos.

20.1.4 - A CONTRATADA deve submeter a apreciacao do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratagdao, com apresentacao do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e
da respectiva documentagao, que deve corresponder a exigida para habilitagdo nesta
licitagao.

20.1.5 - Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e
coordenacao das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagoes contratuais correspondentes ao
objeto da subcontratacao.

20.2 - Nao serao indenizados pela Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos,

o)
[
o
wn

Q
[
D
o]
o,
D
wn

o)
D
wn
Qo
wn
o,
[¢”)
(@]
o
=
=
D
]
Tt
D
wn
o,
@
8
o
o
—_-
f—
—
N
[e})

(@]
[e})
o
[¢2)
o,
D
wn
8
o
o
—
—
—
N
Qo

<
Qo
o
o,
D

o)
D
wn
wn
o
Qo
—_—
D

equipamentos, bem como de instalagoes e retirada de canteiros e equipamentos, mesmo na
ocorréncia de qualquer tipo de rescisao contratual.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21.1 - Fica eleito o foro da Comarca da Monte Santo de Minas, estado de Minas Gerais, para
dirimir qualquer davida ou contestagdo oriunda direta ou indiretamente deste instrumento,
renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas)
vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes,
para que produza seus efeitos legais.

Arceburgo/MG, 25 de agosto de 2025.

Margareth Oliveira Anacleto

PREFEITA MUNICIPAL
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Gislene Cristina de Sisto Quilice

RESPONSAVEL PELA CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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