



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO, ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO, DESTINADOS A FARMÁCIA MUNICIPAL DE ARCEBURGO.		VALOR:	R\$8.558,92	PRAZO TOTAL	DATA: 25/10/2025
Endereço: Rua Angelo Galvani, nº 318 - Vila Esperança					
Município: Arceburgo-MG					
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	30 DIAS	15 DIAS
1	FABRICAÇÃO	Físico %	50,00%	100,00%	
		Financeiro	R\$4.279,46	R\$4.279,46	R\$0,00
2	ENTREGA E MONTAGEM	Físico %	50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$4.279,46	R\$0,00	R\$4.279,46
	TOTAL		100,00%	50,00%	50,00%
			R\$8.558,92	R\$4.279,46	R\$4.279,46

Leonardo Brás Baldo / CREA 5060897795/D
Engenheiro Civil