



Prefeitura Municipal de Arceburgo
Estado de Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCEBURGO			VALOR TOTAL	R\$12.266,46	DATA: 23/09/2025	FOLHA Nº: 01/01	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E SISTEMA DE ENRGIA FOTOVOLTAÍCA NA CEMEI DONA ALZIRA BASSANI CILLI, COLÉGIO ARCEBURGUENSE E ESCOLA MUN. Cel CÂNDIDO DE SOUZA DIAS					PREVISÃO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS		
LOCAL:ARCEBURGO - MG							
ITENS	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO			TOTAL ETAPAS	MÊS 1	
1	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$12.266,46	R\$12.266,46			
TOTAL		Físico %	100,00%	100,00%			
		Financeiro	R\$12.266,46	R\$12.266,46			

Observações:

Leonardo Brás Baldo
Engenheiro(a) Civil
CREA/MG Nº: 5060897795/D