

**MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG**

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS OBRA: CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO) NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADE RIBEIRÃOZINHO LOCAL: ESTRADA RURAL PAULO FREITAS, S/N, ZONA RURAL, RIBEIRÃOZINHO / CAMPO DO MEIO REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (JANEIRO /2024) / ORSE (DEZEMBRO /2023) PRAZO DE EXECUÇÃO: 15 DIAS	VALOR DA OBRA R\$43.694,73	DATA: 21/02/2024
	FORMA () DIRETA (X) INDIR.	ISS: 5,00%
		Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM DESONERAÇÃO BDI = 24,64%

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	TOTAL
1	CAPTAÇÃO DE ÁGUA (REVESTIMENTO)	79,30%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$34.650,88	R\$8.662,72	R\$8.662,72	R\$17.325,44		R\$34.650,88
2	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE POÇO	20,70%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$9.043,85		R\$2.713,16	R\$2.713,16	R\$3.617,54	R\$9.043,85
TOTAL		100,00%	19,83%	26,03%	45,86%	8,28%	100,00%
		R\$43.694,73	R\$8.662,72	R\$11.375,88	R\$20.038,60	R\$3.617,54	R\$43.694,73

ÉCIO CARVALHO REZENDE
Prefeito MunicipalResponsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
CREA-MG: 204995/D