



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO AMPARO**

**OBRA: PRAÇA GENI SILVEIRA DOS SANTOS**

**VALOR: R\$ 218.269,47**

**LOCAL: SANTO ANTÔNIO DO AMPARO/MG**

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
1	SERVIÇOS	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 218.269,47	R\$ 54.567,37	R\$ 54.567,37	R\$ 54.567,37	R\$ 54.567,37	R\$ 218.269,47

**CLÁUDIA BORGES**

Engenheira Civil CREA 254.185/D

**Carlos Henrique Avelar**

Prefeito Municipal de Santo Antônio do Amparo-MG