
OBRA

1 2 3 4 5 6

R$ 21.361,51

100%

R$ 21.361,51

100%

R$ 29.426,32

100%

R$ 13.890,59

100%

R$ 31.365,01 R$ 31.365,01

50% 50%

R$ 5.706,34

100%

R$ 30.189,54 R$ 30.189,54

50% 50%

R$ 14.379,32 R$ 14.379,32

50% 50%

R$ 42.902,43 R$ 42.902,43

50% 50%

R$ 35.252,10 R$ 58.432,86 R$ 61.554,54 R$ 59.615,86 R$ 57.281,75 R$ 57.281,75

10,70% 17,74% 18,69% 18,10% 17,39% 17,39%

R$ 35.252,10 R$ 93.684,96 R$ 155.239,50 R$ 214.855,35 R$ 272.137,10 R$ 329.418,84

10,70% 28,44% 47,13% 65,22% 82,61% 100,00%

__________________________________________________
CARLOS HENRIQUE CRABBI DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil | CREA-MG 325.787/D

Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Serviços Urbanos do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

4.1 REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL E REATERRO DO 
LOCAL

R$ 13.890,59 4,22%

6. SUBSTITUIÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR 
NO BAIRRO SÃO DOMINGOS 

(CÓRREGO JARACATIÁ)

-
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO SÃO 
DOMINGOS (CÓRREGO JARACATIÁ)

R$ 28.758,63

5.2

PREFEITURA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS

CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

RECUPERAÇÃO DE TRAVESSIAS HÍDRICAS E PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM SUB ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)
PERÍODO (MESES)

%

1. RESTABELECIMENTO DA 
TRAVESSIA HÍDRICA COM 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE 
CONCRETO NO BAIRRO 

TUCUM

-
RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA 

COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO 
NO BAIRRO TUCUM

R$ 21.361,51 6,48%

2. RESTABELECIMENTO DA 
TRAVESSIA HÍDRICA COM 

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE 
CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA

-
RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HÍDRICA 

COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO 
NO BAIRRO ESTIVA

R$ 21.361,51

3. SUBSTITUIÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR 
NO BAIRRO DA BARRA 
(COMUNIDADE JOÃO 

ANGOLA)

-
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA 
BARRA (COMUNIDADE JOÃO ANGOLA)

R$ 29.426,32 8,93%

6,48%

4. SUBSTITUIÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR 
NO BAIRRO DA BARRA 

(COMUNIDADE DONA JUDITE)

5. SUBSTITUIÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DA 

TRAVESSIA HÍDRICA TUBULAR 
NO BAIRRO CÓRREGO RICO

5.1 REMOÇÃO DO BUEIRO ATUAL R$ 5.706,34

4.2
ESCAVAÇÃO DA VALA, INSTALAÇÃO DOS 

NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO 
DAS BOCAS

R$ 62.730,01

23,26%

19,04%

8,73%

1,73%

26,05%

PECENTUAL ACUMULADO

VALOR ACUMULADO

PERCENTUAL PARCIAL

VALOR PARCIAL

7. SUBSTITUIÇÃO E 
RESTABELECIMENTO DA 

ESTRUTURA DE MADEIRA DA 
PONTE SOBRE O RIO SÃO 
DOMINGOS (BAIRRO SÃO 

DOMINGOS)

-
SUBSTITUIÇÃO E RESTABELECIMENTO DA 

ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O 
RIO SÃO DOMINGOS (BAIRRO SÃO DOMINGOS)

R$ 85.804,86

PREPARAÇÃO, INSTALAÇÃO DOS NOVOS 
BUEIROS, REATERRO E CONSTRUÇÃO DAS 

BOCAS
R$ 60.379,07 18,33%

20,06%
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