PREFEITURA MUNICIPAL DE ELOI MENDES
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E SERVIGOS URBANOS
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
OBRA RECUPERAGAO DE TRAVESSIAS HIDRICAS E PONTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ELOI MENDES - MG
PLANILHA ORCAMENTARIA
PERIODO (MESES)
ITEM SUB ITEM DESCRICAO VALOR (R$) %
1 2 3 4 5 6
1. RESTABELECIMENTO DA RS 21.361,51
TRAVESSIA HIDRICA COM RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HIDRICA
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE - COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO| R$ 21.361,51 6,48%
CONCRETO NO BAIRRO NO BAIRRO TUCUM
TUCUM 100%
R$ 21.361,51
ZT.RRI\Es::SBIIE\L::}IIJ’:IZ';‘\TCOOIz\ RESTABELECIMENTO DA TRAVESSIA HIDRICA
- COM BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO| R$ 21.361,51 6,48%
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE NO BAIRRO ESTIVA
CONCRETO NO BAIRRO ESTIVA
100%
3. SUBSTITUICAO E SRE5R
o :SZEQT:E;TCTIS;EAR SUBSTITUICAO E RESTABELECIMENTO DA
AR - TRAVESSIA HIDRICA TUBULAR NO BAIRRO DA | R$ 29.426,32 8,93%
T AE 170 BARRA (COMUNIDADE JOAO ANGOLA) 100
ANGOLA)
RS 13.890,59
41 |REMOGAO DOBUEIRO ATUAL EREATERRODO | pe 33 o5 co 4.22%
LOCAL
4. SUBSTITUICAO E
100%
RESTABELECIMENTO DA
TRAVESSIA HIDRICA TUBULAR 23,26%
NO BAIRRO DA BARRA R$ 31.365,01 | R$31.365,01
(COMUNIDADE DONA JUDITE) ESCAVAGAO DA VALA, INSTALACAO DOS " o
4.2 NOVOS BUEIROS, REATERRO E CONSTRUGAO | R$ 62.730,01 | 19,04%
DAS BOCAS
50% 50%
RS 5.706,34
5.1 REMOGAO DO BUEIRO ATUAL R$ 5.706,34 1,73%
5. SUBSTITUICAO E 100%
RESTABELECIMENTO DA 20,06%
TRAVESSIA HIDRICA TUBULAR
NO BAIRRO CORREGO RICO N " R$30.189,54 | R$30.189,54
PREPARAGAO, INSTALAGAO DOS NOVOS $ s
5.2 BUEIROS, REATERRO E CONSTRUGAO DAS R$ 60.379,07 | 18,33%
BOCAS
50% 50%
6. SUBSTITUICAO E RS 14.379,32 RS 14.379,32
RESTABELECIMENTO DA SUBSTITUICAO E RESTABELECIMENTO DA
TRAVESSIA HIDRICA TUBULAR - TRAVESSIA HIDRICA TUBULAR NO BAIRRO SAO | RS 28.758,63 8,73%
NO BAIRRO SAO DOMINGOS DOMINGOS (CORREGO JARACATIA)
(CORREGO JARACATIA) 50%. 50%
7. SUBSTITUICAO E RS 42.902,43 RS 42.902,43
Ess:ziﬁii'ﬁnm?g\n A SUBSTITUIGAO E RESTABELECIMENTO DA
EETEGIREE - ESTRUTURA DE MADEIRA DA PONTE SOBRE O | R$ 85.804,86 26,05%
= RIO SAO DOMINGOS (BAIRRO SAO DOMINGOS)
DOMINGOS (BAIRRO SAO 0% 50%
DOMINGOS)
VALOR PARCIAL R$ 35.252,10 | R$58.432,86 | R$61.554,54 | R$59.615,86 | R$57.281,75 R$ 57.281,75
PERCENTUAL PARCIAL 10,70% 17,74% 18,69% 18,10% 17,39% 17,39%
VALOR ACUMULADO R$ 35.252,10 | R$93.684,96 | R$155.239,50 | R$ 214.855,35 | R$272.137,10 | R$ 329.418,84
PECENTUAL ACUMULADO 10,70% 28,44% 47,13% 65,22% 82,61% 100,00%
Assinado de forma digital
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