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OBRA: PAVIMENTACAO EM BLOCO SEXTAVADO NA ESTRADA VICINAL NO BAIRRO RURAL DA SERRINHA REFERENCIA: SICRO 04/2026 - SEM DES.
LOCAL:  ITAMOGI BDI SERVIGO: 20,96%
DATA: 01/04/2026
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO DIAS
META | SUBMETA SERVIGO VALOR
SERVICO 30 DIAS 60 DIAS
_ 527.038,73 119.637,12 407.401,61 =
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA
22,70% 77,30%
_ 527.038,73 119.637,12 407.401,61 =
1 PAVIMENTAGAO EM BLOCO SEXTAVADO NA
22,70% 77,30%
_ 21.306,32 4.836,53 16.469,79 =
1 ADIMINISTRACAO LOCAL
100,00% 22,70% 77,30%
70.101,29 36.368,55 33.732,74 =
2 SERVICOS PRELIMINARES
100,00% 51,88% 48,12%
78.432,04 78.432,04 s =
3 TERRAPLENAGEM
100,00% 100,00%
55.913,20 = 55.913,20 =
4 DRENAGEM SUPERFICIAL
100,00% 0,00% 100,00%
_ 299.876,96 s 299.876,96
5 PAVIMENTACAO
100,00% 0,00% 100,00%
_ 1.408,92 s 1.408,92 =
6 SINALIZACAO
100,00% 0,00% 100,00%
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 527.038,73 119.637,12 407.401,61 -
TOTAL MENSAL (%) 22,70% 77,30%
TOTAL ACUMULADO % 22,70% 100,00%
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