
VALOR TOTAL:       2.730.000,00R$       VALOR UNIT. 136.500,00R$       QUANT. U.H. 20,00 BDI 23,25%

P. SICONV

RRT

ETAPAS
Físico / 

Financeiro
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total

Físico % 46,60% 13,35% 13,35% 13,35% 13,35% 3,74%

Financeiro 47.579,53R$          13.630,62R$        13.630,62R$        13.630,62R$             13.630,62R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                   102.102,00R$       

Físico % 4,00% 6,00% 13,80% 13,80% 13,80% 11,00% 12,00% 6,60% 6,60% 6,00% 5,20% 1,20% 2,50%

Financeiro 2.730,00R$            4.095,00R$          9.418,50R$          9.418,50R$               9.418,50R$               7.507,50R$             8.190,00R$             4.504,50R$             4.504,50R$             4.095,00R$             3.549,00R$             819,00R$            68.250,00R$         

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

Financeiro 54.600,00R$          54.600,00R$        54.600,00R$        54.600,00R$             54.600,00R$             -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                   273.000,00R$       

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 8,00%

Financeiro -R$                      -R$                    43.680,00R$        43.680,00R$             43.680,00R$             43.680,00R$          43.680,00R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                   218.400,00R$       

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 16,90%

Financeiro -R$                      92.274,00R$        92.274,00R$        92.274,00R$             92.274,00R$             92.274,00R$          -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                   461.370,00R$       

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 21,50%

Financeiro -R$                      -R$                    117.390,00R$      117.390,00R$           117.390,00R$           117.390,00R$        117.390,00R$        -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      -R$                   586.950,00R$       

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 13,40%

Financeiro -R$                      -R$                    -R$                    -R$                         -R$                         -R$                      73.164,00R$          73.164,00R$          73.164,00R$          73.164,00R$          73.164,00R$          -R$                   365.820,00R$       

Físico % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 7,00%

Financeiro -R$                      -R$                    -R$                    -R$                         -R$                         -R$                      38.220,00R$          38.220,00R$          38.220,00R$          38.220,00R$          38.220,00R$          -R$                   191.100,00R$       

Físico % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 10,00% 5,00% 5,00% 16,00%

Financeiro -R$                      -R$                    43.680,00R$        43.680,00R$             43.680,00R$             43.680,00R$          43.680,00R$          65.520,00R$          65.520,00R$          43.680,00R$          21.840,00R$          21.840,00R$       436.800,00R$       

Físico % 30,00% 30,00% 40,00% 0,96%

Financeiro -R$                      -R$                    -R$                    -R$                         -R$                         -R$                      -R$                      -R$                      -R$                      7.862,40R$             7.862,40R$             10.483,20R$       26.208,00R$         

Físico % 3,84% 6,03% 13,72% 13,72% 13,72% 11,16% 11,88% 6,65% 6,65% 6,12% 5,30% 1,21% 100%

Financeiro 104.909,53 164.599,62 374.673,12 374.673,12 374.673,12 304.531,50 324.324,00 181.408,50 181.408,50 167.021,40 144.635,40 33.142,20 2.730.000,00R$    

             BDI -  INCLUSO

TOTAL 2.730.000,00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL

OBRA:   PROVISÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE SENADOR AMARAL/MG, MINHA CASA MINHA VIDA – MCMV, FNHIS SUB 50.  039933/2025 P. NOVO PAC 56000003661/2025

DATA: 22/10/2025

LOCAL: ROD. JOSÉ NILTON DE ALMEIDA, B. LAGOA GRANDE, MAT.: 30.066 16186877

EDIONE SÍLVIA FERREIRA

1- SERVIÇOS PRELIMINARES

2- ADMINISTRAÇÃO LOCAL

3- FUNDAÇÃO E MOV. DE TERRA

4- ESTRUTURA

10- COMPLEMENTARES

SUBTOTAL

CAU 1 19.326-7 PREFEITO MUNICIPAL

5- PAREDES E PAINEIS

6- COBERTURA E PROTEÇÕES

7- REVESTIMENTOS

8- PAVIMENTAÇÕES

9- INSTALAÇÕES

TOTAL

Responsável Técnico:

DANIEL FRANCO DA SILVEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR AMARAL
AV. VER. JOSÉ ALVES DE REZENDE,34, LOT. ELISA BUENO

SENADOR AMARAL - MINAS GERAIS
CNPJ: 41.778.556/0001-90
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